

県道 宝珠山日田線仮設道路及び仮排水路について

道路啓開の方針（7月10日作業開始）

仮設道路①（赤色破線）

（集落道路を活用した必要最小限の道路）

仮設道路②（赤色実線）

（大型車通行可能な車幅の確保）

↳ 子鹿田方面の応急作業の加速

7月15日 12:00開通

8月6日 12:00開通

湛水域解消について

- ・7月8日に量水標を設置
- ・7月10日から作業着手
- ・7月15日には約1mの水位低下
- ・7月20日には約2mの水位低下（ほぼ、現河道内での流水）

