

197号  
鶴崎拡幅  
かわら版

令和4年10月  
第10号

## 工事のお知らせ



(仮称) 新乙津橋の橋梁新設工事について、計画どおり今年度から橋梁上部工の架設工事に着手します。

昨年度より継続して工事を進めている下部工 (P1及びP2橋脚部) の橋脚周りの工事を含めて、進捗を図っていきます。

今回、新たに現地着手となる上部工については、下記施工会社により施工を行います。

現地作業は10月21日からの着手予定としております。

上  
部  
工

工 事 名 : R3防安国改大第1-3号道路改良工事

施 工 業 者 : 三井住友鉄構エンジ・

白杵造船特定建設工事共同企業体

現 場 代 理 人 : 佐々木 睦

監 理 技 術 者 : 宮崎 靖悟

工 期 : 令和3年12月 ~ 令和6年3月 (予定)

現場代理人・監理技術者は現場では腕章をしております。  
いつでもお声かけください。



### お問い合わせ先

大分県 大分土木事務所 TEL : 097 - 558 - 2148

( 工事担当 ) 道路建設課 都市計画班 森田・十時  
( 用地担当 ) 用地課 用地班 東・姫野  
県土地開発公社 長谷川ほか

令和4年度  
担当です

HPアドレス : <http://www.pref.oita.jp/site/oita17004/turusaki-kawaraban10.html>



# 事業スケジュールについて



国道197号鶴崎拡幅事業は、整備区間延長が約L=2.8kmと長いことから、鶴崎駅入口交差点から西側を**乙津工区**、東側を**鶴崎工区**として整備を進めています。


事業計画は下記スケジュール表に示すとおり、**乙津工区は令和9年度まで**、**鶴崎工区は令和16年度まで**の供用開始を目標として進捗を図っています。

## 【 令和4年度の主な事業概要 】

**乙津工区**：（仮称）新乙津橋の上部工架設を進めます。  
用地補償交渉を進めます。

**鶴崎工区**：道路及び大野川新設橋梁の詳細設計を進めます。  
用地の境界確認を行います。

**乙津工区の用地取得率 約91%（契約面積ベース）**  
※R4.9末時点



## ◆ 事業計画スケジュール表 ◆

区間	概要	事業期間（H27～R16）																			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目	19年目	20年目
乙津工区	測量調査																				
	設計																				
	用地補償																				
鶴崎工区	測量調査																				
	設計																				
	用地補償																				



※交渉時期は、予算や既存建物の調査状況により異なります。

移転・引渡完了後に行う道路拡幅工事の着手時期は、予算や移転進捗による整備区間の調整により、期間が空くことがあります。

## お知らせとお願い

### ●工事について

現在、乙津川に架かる橋梁部を中心とした工事に着手しています。施工にあたっては安全第一で進めていきますが、周辺を通行される際には十分注意してください。

また、工事実施にあたり、お気づきの点などがあれば、直接現場作業員へお声かけ頂くか、お手数ですが土木事務所まで連絡をお願いします。

### ●用地について

事業用地として県が取得させていただいた土地は、工事に着手するまで期間が空く箇所もあります。拡幅後の道路隣接地において整備をご計画の際には、道路工事時の手戻りが生じないよう事前に土木事務所と協議をお願い致します。

### ●既設乙津橋の補修・補強工事について

現在整備している（仮称）新乙津橋の整備完了後に、既設橋である乙津橋の補修・補強工事を予定しています。既設橋から新設橋に交通をシフトして工事を実施予定です（令和7年～9年）