

社会資本総合整備計画 中間評価書

平成30年07月25日

|             |  |        |   |        |   |   |   |     |   |   |                          |      |   |
|-------------|--|--------|---|--------|---|---|---|-----|---|---|--------------------------|------|---|
| 計画の名称       | 安全で安心して暮らせる豊の国の川づくり (防災・安全)                                      |        |   |        |   |   |   |     |   |   |                          |      |   |
| 計画の期間       | 平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)  |        |   |        |   |   |   |     |   |   | 重点配分対象の該当                |      |   |
| 交付対象        | 大分県  |        |   |        |   |   |   |     |   |   |                          |      |   |
| 計画の目標       | 集中豪雨の多発に伴う被害リスクの増大に対し浸水対策を実施することにより、水害に強い都市を作るとともに、県民の安心安全を確保する。 |        |   |        |   |   |   |     |   |   |                          |      |   |
| 全体事業費 (百万円) | 合計 (A+B+C+D)   | 10,904 | A | 10,234 | B | 0 | C | 670 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 6.14 | % |

| 番号 | 計画の成果目標 (定量的指標)   |                  |                 |                 |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式   | 定量的指標の現況値及び目標値   |                 |                 |
|    |   | 当初現況値<br>(H27当初) | 中間目標値<br>(H29末) | 最終目標値<br>(H31末) |
| 1  | 河川の氾濫による浸水被害を受ける恐れのある家屋105戸の被害を軽減させる。<br>当面目標とする河川改修の計画規模に対し、浸水被害を受ける恐れのある家屋105戸の被害を減少。 | 0戸               | 53戸             | 105戸            |
| 2  | 河川の氾濫による浸水被害を受ける恐れのある土地の面積を206ha減少させる。<br>当面目標とする河川改修の計画規模に対し、浸水被害を受ける恐れのある範囲を減少。       | 0ha              | 126ha           | 206ha           |
|    |   |                  |                 |                 |
|    |   |                  |                 |                 |
|    |   |                  |                 |                 |
|    |   |                  |                 |                 |

|  |           |   |          |   |          |   |            |   |            |           |
|--|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|-----------|
| 備考等  | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | 地域再生計画を含む |
| 平成30年度に重点配分の考え方が変更となったことにより対象河川も変更となったため、目標値の変更を行っている。 |           |   |          |   |          |   |            |   |            |           |

| A 基幹事業               |         |              |     |     |     |          |          |             |                     |                     |                  |             |     |     |   |   |                |           |                |   |  |  |
|----------------------|---------|--------------|-----|-----|-----|----------|----------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-----|-----|---|---|----------------|-----------|----------------|---|--|--|
| 基幹事業 (大)             | 番号      | 事業           | 地域  | 交付  | 直接  | 事業者      | 種別1      | 種別2         | 要素となる事業名<br>(事業箇所)  | 事業内容<br>(延長・面積等)    | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間 (年度) |     |     |   |   | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |  |  |
|                      |         | 種別           | 種別  | 対象  | 間接  |          | H27      | H28         |                     |                     |                  | H29         | H30 | H31 |   |   |                |           |                |   |  |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |              |     |     |     |          |          |             |                     |                     |                  |             |     |     |   |   |                |           |                |   |  |  |
| 備考                   |         |              |     |     |     |          |          |             |                     |                     |                  |             |     |     |   |   |                |           |                |   |  |  |
| 河川事業                 | A03-001 | 河川           | 一般  | 大分県 | 直接  | 大分県      | 広域河川 (1) | —           | 七瀬川広域河川改修事業         | 掘削・築堤・護岸等 (L=4.0km) | 大分市              | ■           | ■   | ■   |   |   | 220            | 2.0       | —              |   |  |  |
|                      |         | H30より重点計画へ移行 |     |     |     |          |          |             |                     |                     |                  |             |     |     |   |   |                |           |                |   |  |  |
|                      | A03-002 | 河川           | 一般  | 大分県 | 直接  | 大分県      | 広域河川 (1) | —           | 大谷川広域河川改修事業         | 築堤・護岸・橋梁等 (L=1.9km) | 大分市              | ■           | ■   | ■   | ■ | ■ |                | 850       | 1.5            | — |  |  |
|                      |         |              |     |     |     |          |          |             |                     |                     |                  |             |     |     |   |   |                |           |                |   |  |  |
|                      | A03-003 | 河川           | 一般  | 大分県 | 直接  | 大分県      | 広域河川 (1) | —           | 久留須川広域河川改修事業        | 掘削・護岸等 (L=3.6km)    | 佐伯市              | ■           | ■   | ■   | ■ | ■ |                | 350       | 2.4            | — |  |  |
|                      |         |              |     |     |     |          |          |             |                     |                     |                  |             |     |     |   |   |                |           |                |   |  |  |
| A03-004              | 河川      | 一般           | 大分県 | 直接  | 大分県 | 広域河川 (1) | —        | 堅田川広域河川改修事業 | 掘削・護岸・樋門等 (L=3.5km) | 佐伯市                 | ■                | ■           | ■   | ■   | ■ |   | 350            | 1.3       | —              |   |  |  |
|                      |         |              |     |     |     |          |          |             |                     |                     |                  |             |     |     |   |   |                |           |                |   |  |  |
| A03-005              | 河川      | 一般           | 大分県 | 直接  | 大分県 | 広域河川 (2) | —        | 桂川広域河川改修事業  | 掘削・護岸・橋梁等 (L=2.8km) | 豊後高田市               | ■                | ■           | ■   | ■   | ■ |   | 315            | 1.3       | —              |   |  |  |
|                      |         |              |     |     |     |          |          |             |                     |                     |                  |             |     |     |   |   |                |           |                |   |  |  |

| A 基幹事業               |         |              |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |  |
|----------------------|---------|--------------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------------|-----------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|--|
| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別         | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1     | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)      | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |  |
|                      |         |              |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |   |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |              |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |  |
| 備考                   |         |              |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |  |
| 河川事業                 | A03-006 | 河川           | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県 | 広域河川(2) | —   | 八坂川広域河川改修事業        | 掘削・築堤・護岸・堰等(L=0.9km)  | 杵築市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 1,030          | 1.9       | —              |   |  |
|                      |         | H30より重点計画へ移行 |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |  |
|                      | A03-007 | 河川           | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県 | 広域河川(2) | —   | 犬丸川広域河川改修事業        | 掘削・護岸等(L=10.1km)      | 中津市              | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   |                | 464       | 4.2            | — |  |
|                      |         |              |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            | 小計  |     |     |     |                |           | 3,579          |   |  |
| その他総合的な治水事業          | A08-008 | 総合治水         | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県 | 広域系     | —   | 大野川圏域総流防事業(宮谷川)    | 掘削・築堤・護岸・橋梁等(L=0.9km) | 大分市              | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   |                | 450       | 1.9            | — |  |
|                      |         |              |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |  |
|                      | A08-009 | 総合治水         | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県 | 広域系     | —   | 筑後川圏域総流防事業(花月川)    | 掘削・護岸・橋梁等(L=1.4km)    | 日田市              | ■          | ■   | ■   | ■   |     |                | 300       | 1.5            | — |  |

| A 基幹事業               |         |              |    |     |    |     |     |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------|--------------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----------------------|---------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業           | 地域 | 交付  | 直接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）    | 事業内容<br>（延長・面積等）          | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |         | 種別           | 種別 | 対象  | 間接 |     | 種別1 | 種別2 |                       |                           |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |              |    |     |    |     |     |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考                   |         |              |    |     |    |     |     |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他総合的な治水<br>事業      | A08-010 | 総合治水         | 一般 | 大分県 | 直接 | 大分県 | 広域系 | —   | 山国・国東圏域総流防事<br>業（武蔵川） | 掘削・築堤・護岸・橋梁等(L<br>=3.4km) | 国東市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 370            | 4.3       | —              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |         | H30より重点計画へ移行 |    |     |    |     |     |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | A08-011 | 総合治水         | 一般 | 大分県 | 直接 | 大分県 | 広域系 | —   | 山国・国東圏域総流防事<br>業（高山川） | 掘削・築堤・護岸等(L=1.8km<br>)    | 杵築市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 100            | 1.3       | —              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |         | H30より重点計画へ移行 |    |     |    |     |     |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | A08-012 | 総合治水         | 一般 | 大分県 | 直接 | 大分県 | 広域系 | —   | 大野川圏域総流防事業（<br>末広川）   | 掘削・築堤・護岸等(L=0.6km<br>)    | 白杵市              | ■          |     |     |     |     | 50             | 2.5       | —              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |         | H30より重点計画へ移行 |    |     |    |     |     |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | A08-013 | 総合治水         | 一般 | 大分県 | 直接 | 大分県 | 広域系 | —   | 大野川圏域総流防事業（<br>白杵川）   | 築堤・掘削・堰等(L=2.7km<br>)     | 白杵市              | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 1,200          | 4.9       | —              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |         | H30より重点計画へ移行 |    |     |    |     |     |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | A08-014 | 総合治水         | 一般 | 大分県 | 直接 | 大分県 | 広域系 | —   | 大野川圏域総流防事業（<br>田井ヶ追川） | 掘削・築堤・護岸等(L=0.7km<br>)    | 白杵市              | ■          | ■   |     |     |     | 100            | 3.6       | —              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |         | H30より重点計画へ移行 |    |     |    |     |     |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| A 基幹事業               |         |      |      |      |      |       |       |              |                      |                        |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-------|-------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|
| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者   | 種別1   | 種別2          | 要素となる事業名<br>（事業箇所）   | 事業内容<br>（延長・面積等）       | 市区町村名／<br>港湾・地区名       | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |  |
|                      |         |      |      |      |      |       |       |              |                      |                        |                        | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |  |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |       |       |              |                      |                        |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |       |       |              |                      |                        |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |
| その他総合的な治水事業          | A08-015 | 総合治水 | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県   | 情報・河川 | —            | 大分川圏域総流防事業           | 水位等情報配信設備整備            | 大分市、由布市                | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 200            |           | —              |  |  |
|                      |         |      |      |      |      |       |       |              |                      |                        |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |
|                      |         |      |      |      |      |       |       |              |                      |                        |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |
|                      | A08-016 | 総合治水 | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県   | 情報・河川 | —            | 大野川圏域総流防事業           | 水位等情報配信設備整備            | 大分市、豊後大野市、竹田市、臼杵市、津久見市 | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 200            |           | —              |  |  |
|                      |         |      |      |      |      |       |       |              |                      |                        |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |
| A08-017              | 総合治水    | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県  | 情報・河川 | —     | 筑後川圏域総流防事業   | 水位等情報配信設備整備、洪水予報システム | 日田市、玖珠町、九重町            | ■                      | ■          | ■   | ■   | ■   | 200 |                | —         |                |  |  |
|                      |         |      |      |      |      |       |       |              |                      |                        |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |
| A08-018              | 総合治水    | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県  | 情報・河川 | —     | 山国・国東圏域総流防事業 | 水位等情報配信設備整備、洪水予報システム | 中津市、宇佐市、豊後高田市、国東市、杵築市等 | ■                      | ■          | ■   | ■   | ■   | 200 |                | —         |                |  |  |
|                      |         |      |      |      |      |       |       |              |                      |                        |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |
| A08-019              | 総合治水    | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県  | 情報・河川 | —     | 番匠川圏域総流防事業   | 水位等情報配信設備整備          | 佐伯市                    | ■                      | ■          | ■   | ■   | ■   | 200 |                | —         |                |  |  |
|                      |         |      |      |      |      |       |       |              |                      |                        |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |
|                      |         |      |      |      |      |       |       |              |                      |                        |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |

| A 基幹事業      |         |                      |      |      |      |       |       |                                     |                           |                  |                  |            |      |      |      |      |                |           |                |  |
|-------------|---------|----------------------|------|------|------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------|------|------|------|------|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大）     | 番号      | 事業種別                 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者   | 種別1   | 種別2                                 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）        | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |      |      |      |      | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|             |         |                      |      |      |      |       |       |                                     |                           |                  |                  | II27       | II28 | II29 | II30 | II31 |                |           |                |  |
|             |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |      |      |      |       |       |                                     |                           |                  |                  |            |      |      |      |      |                |           |                |  |
|             |         | 備考                   |      |      |      |       |       |                                     |                           |                  |                  |            |      |      |      |      |                |           |                |  |
| その他総合的な治水事業 | A08-020 | 総合治水                 | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県   | 情報・ダム | —                                   | 大分川圏域総流防事業（<br>芹川ダム）      | ダム情報配信設備整備       | 竹田市              | ■          | ■    | ■    | ■    | ■    | 150            |           | —              |  |
|             |         |                      |      |      |      |       |       |                                     |                           |                  |                  |            |      |      |      |      |                |           |                |  |
|             |         |                      |      |      |      |       |       |                                     |                           |                  |                  |            |      |      |      |      |                |           |                |  |
|             | A08-021 | 総合治水                 | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県   | 情報・ダム | —                                   | 大野川圏域総流防事業（<br>野津ダム・稲葉ダム） | ダム情報配信設備整備       | 白杵市              | ■          | ■    | ■    | ■    | ■    | 100            |           | —              |  |
|             |         |                      |      |      |      |       |       |                                     |                           |                  |                  |            |      |      |      |      |                |           |                |  |
|             |         |                      |      |      |      |       |       |                                     |                           |                  |                  |            |      |      |      |      |                |           |                |  |
| A08-022     | 総合治水    | 一般                   | 大分県  | 直接   | 大分県  | 情報・ダム | —     | 番匠川圏域総流防事業（<br>北川ダム・黒沢ダム・床木ダム・青江ダム） | ダム情報配信設備整備                | 佐伯市、津久見市         | ■                | ■          | ■    | ■    | ■    | 300  |                | —         |                |  |
|             |         |                      |      |      |      |       |       |                                     |                           |                  |                  |            |      |      |      |      |                |           |                |  |
|             |         |                      |      |      |      |       |       |                                     |                           |                  |                  |            |      |      |      |      |                |           |                |  |
| A08-023     | 総合治水    | 一般                   | 大分県  | 直接   | 大分県  | 情報・ダム | —     | 山国・国東圏域総流防事業（<br>安岐ダム・行入ダム）         | ダム情報配信設備整備                | 国東市              | ■                | ■          | ■    | ■    | ■    | 200  |                | —         |                |  |
|             |         |                      |      |      |      |       |       |                                     |                           |                  |                  |            |      |      |      |      |                |           |                |  |
|             |         |                      |      |      |      |       |       |                                     |                           |                  |                  |            |      |      |      |      |                |           |                |  |

| A 基幹事業  |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|---------|---------|----------------------------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業(大) | 番号      | 事業種別                       | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1     | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|         |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |  |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果<br>備考 |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  | 小計               |            |     |     |     |     | 4,320          |           |                |  |
| 河川事業    | A03-024 | 河川                         | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県 | 堰堤改良(2) | —   | 安岐ダム堰堤改良事業         | 長寿命化計画策定・改良工事    | 国東市              | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 35             |           | 策定中            |  |
|         |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | A03-025 | 河川                         | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県 | 堰堤改良(1) | —   | 黒沢ダム堰堤改良事業         | 長寿命化計画策定・改良工事    | 佐伯市              | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 35             |           | 策定中            |  |
|         |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | A03-026 | 河川                         | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県 | 堰堤改良(2) | —   | 青江ダム堰堤改良事業         | 長寿命化計画策定・改良工事    | 津久見市             | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 30             |           | 策定中            |  |
|         |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | A03-027 | 河川                         | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県 | 堰堤改良(1) | —   | 床木ダム堰堤改良事業         | 長寿命化計画策定・改良工事    | 佐伯市              | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 35             |           | 策定中            |  |
|         |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |                            |      |      |      |     |         |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

| A 基幹事業               |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|----------------------|---------|----|----|-----|----|-----|------------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|--|
| 基幹事業 (大)             | 番号      | 事業 | 地域 | 交付  | 直接 | 事業者 | 種別1              | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間 (年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |  |  |
|                      |         | 種別 | 種別 | 対象  | 間接 |     | 種別1              | 種別2 |                    |                  |                  | H27         | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |  |  |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
| 備考                   |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
| 河川事業                 | A03-028 | 河川 | 一般 | 大分県 | 直接 | 大分県 | 堰堤改<br>良 (2<br>) | —   | 行入ダム堰堤改良事業         | 長寿命化計画策定・改良工事    | 国東市              | ■           | ■   | ■   | ■   | ■   | 50             |           | 策定中            |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
| 河川事業                 | A03-029 | 河川 | 一般 | 大分県 | 直接 | 大分県 | 堰堤改<br>良 (1<br>) | —   | 野津ダム堰堤改良事業         | 長寿命化計画策定・改良工事    | 臼杵市              | ■           | ■   | ■   | ■   | ■   | 50             |           | 策定中            |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
| 河川事業                 | A03-030 | 河川 | 一般 | 大分県 | 直接 | 大分県 | 堰堤改<br>良 (1<br>) | —   | 稲葉ダム堰堤改良事業         | 長寿命化計画策定・改良工事    | 竹田市              | ■           | ■   | ■   | ■   | ■   | 40             |           | 策定中            |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
| 河川事業                 | A03-031 | 河川 | 一般 | 大分県 | 直接 | 大分県 | 堰堤改<br>良 (1<br>) | —   | 芹川ダム堰堤改良事業         | 長寿命化計画策定・改良工事    | 大分市・竹田市          | ■           | ■   | ■   | ■   | ■   | 60             |           | 策定中            |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
| 河川事業                 | A03-032 | 河川 | 一般 | 大分県 | 直接 | 大分県 | 堰堤改<br>良 (1<br>) | —   | 北川ダム堰堤改良事業         | 長寿命化計画策定・改良工事    | 佐伯市              | ■           | ■   | ■   | ■   | ■   | 60             |           | 策定中            |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |    |    |     |    |     |                  |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |

| A 基幹事業               |             |               |               |      |      |     |          |     |                    |                        |                     |             |     |     |     |     |                |           |                |   |  |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|------|------|-----|----------|-----|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|--|
| 基幹事業 (大)             | 番号          | 事業種別          | 地域種別          | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1      | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)       | 市区町村名/<br>港湾・地区名    | 事業実施期間 (年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |  |
|                      |             |               |               |      |      |     |          |     |                    |                        |                     | H27         | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |   |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |             |               |               |      |      |     |          |     |                    |                        |                     |             |     |     |     |     |                |           |                |   |  |
| 備考                   |             |               |               |      |      |     |          |     |                    |                        |                     |             |     |     |     |     |                |           |                |   |  |
| 河川事業                 | A03-033     | 河川            | 一般            | 大分県  | 直接   | 大分県 | 広域河川 (1) | —   | 大野川 (下) 広域河川改修事業   | 築堤・護岸・樋管等 (L=2.8km)    | 大分市                 |             |     |     | ■   | ■   | 140            | 1.5       | —              |   |  |
|                      |             | H30より重点計画から移行 |               |      |      |     |          |     |                    |                        |                     |             |     |     |     |     |                |           |                |   |  |
|                      | A03-034     | 河川            | 一般            | 大分県  | 直接   | 大分県 | 広域河川 (1) | —   | 大野川 (中) 広域河川改修事業   | 掘削・築堤・護岸等 (L=2.2km)    | 豊後大野市               |             |     |     | ■   | ■   | 500            | 1.1       | —              |   |  |
|                      |             | H30より重点計画から移行 |               |      |      |     |          |     |                    |                        |                     |             |     |     |     |     |                |           |                |   |  |
|                      | A03-035     | 河川            | 一般            | 大分県  | 直接   | 大分県 | 広域河川 (1) | —   | 平井川広域河川改修事業        | 掘削・築堤・護岸等 (L=7.7km)    | 豊後大野市               |             |     |     | ■   | ■   | 130            | 1.2       | —              |   |  |
|                      |             | H30より重点計画から移行 |               |      |      |     |          |     |                    |                        |                     |             |     |     |     |     |                |           |                |   |  |
|                      | A03-036     | 河川            | 一般            | 大分県  | 直接   | 大分県 | 広域河川 (1) | —   | 平井川 (下) 広域河川改修事業   | 掘削・護岸等 (L=3.9km)       | 豊後大野市               |             |     |     | ■   | ■   | 150            | 1.4       | —              |   |  |
|                      |             | H30より重点計画から移行 |               |      |      |     |          |     |                    |                        |                     |             |     |     |     |     |                |           |                |   |  |
|                      |             |               |               |      |      |     |          |     |                    |                        |                     | 小計          |     |     |     |     | 1,315          |           |                |   |  |
|                      | その他総合的な治水事業 | A08-037       | 総合治水          | 一般   | 大分県  | 直接  | 大分県      | 広域系 | —                  | 山国・国東圏域総流防事業 (金吉川 (上)) | 掘削・護岸・堰等 (L=0.45km) | 玖珠町         |     |     |     | ■   | ■              | 200       | 4.2            | — |  |
|                      |             |               | H30より重点計画から移行 |      |      |     |          |     |                    |                        |                     |             |     |     |     |     |                |           |                |   |  |

| A 基幹事業      |         |                      |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|-------------|---------|----------------------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------------|-----------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大）     | 番号      | 事業種別                 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1     | 種別2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）      | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|             |         |                      |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |  |
|             |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|             |         | 備考                   |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| その他総合的な治水事業 | A08-038 | 総合治水                 | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県 | 広域系     | —   | 山国・国東圏域総流防事業（津民川）  | 掘削・護岸・橋梁等（L=0.3km）    | 中津市              |            |     |     | ■   | ■   | 250            | 3.6       | —              |  |
|             |         | H30より重点計画から移行        |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|             | A08-039 | 総合治水                 | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県 | 広域系     | —   | 大野川圏域総流防事業（濁淵川）    | 築堤・掘削・護岸・橋梁等（L=7.0km） | 竹田市              |            |     |     | ■   | ■   | 270            | 1.6       | —              |  |
|             |         | H30より重点計画から移行        |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 小計          |         |                      |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     | 720 |                |           |                |  |
| 河川事業        | A03-040 | 河川                   | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県 | 広域河川（1） | —   | 二串川広域河川改修事業        | 掘削・築堤・護岸等（L=0.1km）    | 日田市              |            |     |     | ■   | ■   | 200            | 2.4       | —              |  |
|             |         |                      |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|             | 小計      |                      |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     | 200            |           |                |  |
|             |         |                      |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| その他総合的な治水事業 | A08-041 | 総合治水                 | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県 | 広域系     | —   | 番匠川圏域総流防事業（堤内川）    | 掘削・築堤・護岸・橋梁等（L=0.3km） | 佐伯市              |            |     |     | ■   | ■   | 100            | 8.3       | —              |  |
|             |         |                      |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|             | 小計      |                      |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     | 100            |           |                |  |
|             |         |                      |      |      |      |     |         |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

| A 基幹事業   |    |                      |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|----------|----|----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業 (大) | 番号 | 事業                   | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間 (年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|          |    | 種別                   | 種別 | 対象 | 間接 |     |     |     |                    |                  |                  | H27         | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |
|          |    | 一体的に実施することにより期待される効果 |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    | 備考                   |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |     |     |                    |                  | 合計               |             |     |     |     |     | 10,234         |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |     |     |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |

| C 効果促進事業    |   |  |      |      |      |       |       |                   |                    |                  |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|-------------|---|--|------|------|------|-------|-------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大）     | 番号  | 事業種別   | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者   | 種別1   | 種別2               | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名       | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|             |   |  |      |      |      |       |       |                   |                    |                  |                        | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |  |
|             |   | 一体的に実施することにより期待される効果   |      |      |      |       |       |                   |                    |                  |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|             |   | 備考   |      |      |      |       |       |                   |                    |                  |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 河川事業        | C03-001   | 河川   | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県   | —     | —                 | 危険水位の見直し           | 危険水位の見直し検討業務     | 大分市外                   | ■          |     |     |     |     | 20             |           | —              |  |
|             |   | 基幹事業の河川改修に併せ、危険水位を見直すことで避難勧告等の発令判断の目安を設定し、地域住民の的確な避難行動に寄与することでハード・ソフト対策が一体となって整備効果を発揮する。 |      |      |      |       |       |                   |                    |                  |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|             |   |  |      |      |      |       |       |                   |                    |                  | 小計                     |            |     |     |     |     | 20             |           |                |  |
|             |   |  |      |      |      |       |       |                   |                    |                  |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| その他総合的な治水事業 | C08-002   | 総合治水   | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県   | 情報・河川 | —                 | 浸水想定区域の見直し（大分川圏域）  | 浸水想定区域の設定        | 大分市、由布市                |            |     | ■   | ■   | ■   | 130            |           | —              |  |
|             |   | 浸水想定区域を見直すことで地域住民への危機管理意識の向上に寄与し、ハード（基幹事業）とソフト（効果促進）が一体となって整備効果を発揮する。                    |      |      |      |       |       |                   |                    |                  |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|             | C08-003   | 総合治水   | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県   | 情報・河川 | —                 | 浸水想定区域の見直し（大野川圏域）  | 浸水想定区域の設定        | 大分市、豊後大野市、竹田市、臼杵市、津久見市 |            |     | ■   | ■   | ■   | 130            |           | —              |  |
|             |   | 浸水想定区域を見直すことで地域住民への危機管理意識の向上に寄与し、ハード（基幹事業）とソフト（効果促進）が一体となって整備効果を発揮する。                    |      |      |      |       |       |                   |                    |                  |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| C08-004     | 総合治水  | 一般   | 大分県  | 直接   | 大分県  | 情報・河川 | —     | 浸水想定区域の見直し（筑後川圏域） | 浸水想定区域の設定          | 日田市、玖珠町、九重町      |                        |            | ■   | ■   | ■   | 130 |                | —         |                |  |
|             | 浸水想定区域を見直すことで地域住民への危機管理意識の向上に寄与し、ハード（基幹事業）とソフト（効果促進）が一体となって整備効果を発揮する。 |  |      |      |      |       |       |                   |                    |                  |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|             |   |  |      |      |      |       |       |                   |                    |                  |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|             |   |  |      |      |      |       |       |                   |                    |                  |                        |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

| C 効果促進事業             |         |   |    |     |    |     |           |     |                         |                  |                                    |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|----------------------|---------|---|----|-----|----|-----|-----------|-----|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|--|
| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業  | 地域 | 交付  | 直接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）      | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名                   | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |  |  |
|                      |         | 種別  | 種別 | 対象  | 間接 |     | 種別1       | 種別2 |                         |                  |                                    | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |  |  |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |   |    |     |    |     |           |     |                         |                  |                                    |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
| 備考                   |         |   |    |     |    |     |           |     |                         |                  |                                    |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
| その他総合的な治水<br>事業      | C08-005 | 総合治水  | 一般 | 大分県 | 直接 | 大分県 | 情報・<br>河川 | —   | 浸水想定区域の見直し（<br>山国・国東圏域） | 浸水想定区域の設定        | 中津市、宇佐市、<br>豊後高田市、<br>国東市、杵築市<br>等 |            |     | ■   | ■   | ■   | 130            |           | —              |  |  |  |
|                      |         | 浸水想定区域を見直すことで地域住民への危機管理意識の向上に寄与し、ハード（基幹事業）とソフト（効果促進）が一体となって整備効果を発揮する。 |    |     |    |     |           |     |                         |                  |                                    |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      | C08-006 | 総合治水  | 一般 | 大分県 | 直接 | 大分県 | 情報・<br>河川 | —   | 浸水想定区域の見直し（<br>番匠川圏域）   | 浸水想定区域の設定        | 佐伯市                                |            |     | ■   | ■   | ■   | 130            |           | —              |  |  |  |
|                      |         | 浸水想定区域を見直すことで地域住民への危機管理意識の向上に寄与し、ハード（基幹事業）とソフト（効果促進）が一体となって整備効果を発揮する。 |    |     |    |     |           |     |                         |                  |                                    |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |   |    |     |    |     |           |     |                         |                  | 小計                                 |            |     |     |     |     | 650            |           |                |  |  |  |
|                      |         |   |    |     |    |     |           |     |                         |                  | 合計                                 |            |     |     |     |     | 670            |           |                |  |  |  |
|                      |         |   |    |     |    |     |           |     |                         |                  |                                    |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |   |    |     |    |     |           |     |                         |                  |                                    |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |   |    |     |    |     |           |     |                         |                  |                                    |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |   |    |     |    |     |           |     |                         |                  |                                    |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |   |    |     |    |     |           |     |                         |                  |                                    |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |
|                      |         |   |    |     |    |     |           |     |                         |                  |                                    |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |

中間評価

○中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

大分県にて評価を実施。

中間評価の実施時期

平成30年7月

公表の方法

大分県のHPにて公表を行う

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

- ・河川改修により、当面目標とする計画規模の降雨に対し浸水被害が想定される家屋数（54戸）を減少させた。
- ・河川改修により、当面目標とする計画規模の降雨に対し浸水被害が想定される面積（99ha）を減少させた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今後も緊急性・重要性を踏まえた優先度の高い河川より河積の拡大、橋梁・堰等のネック構造物の改築といった河川改修を逐次すすめる。これにより、浸水被害を受ける恐れのある家屋・土地の被害を軽減させることで、集中豪雨の多発に伴う被害リスクの増大に対し、水害に強い都市を作るとともに県民の安全安心を確保する。

| ○目標値の達成状況 |         |                |  |
|-----------|---------|----------------|--|
| 番号        | 指標（略称）  |                |  |
|           | 目標値／実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
| 1         | 中間目標値   | 53戸            |  |
|           | 中間実績値   | 54戸            |  |
| 2         | 中間目標値   | 126ha          | 計画的な事業進捗を目指したものの、九州北部豪雨等の出水により計画規模の検討等に不測の期間を要した。今後は順調に推移していく見込。 |
|           | 中間実績値   | 99ha           |  |
|           |         |                |  |
|           |         |                |  |
|           |         |                |  |
|           |         |                |  |
|           |         |                |  |
|           |         |                |  |