

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	老朽化施設における利用者の安全を確保する港湾整備（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	大分県												
計画の目標	施設の老朽化により、安全に利用することが困難な施設に対し、適切な改良・建設を行い、安全性を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,185	A	5,185	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	老朽化施設等の改良・建設を早急に行う必要のある施設（121施設）の改良達成率を0%（H27）から75%（H31）に拡大する。 早急に改良・建設を行う必要のある施設の改良達成率を算出。 (改良達成率) = (事業完了施設数) / (早急に事業実施が必要な施設数) (%)	0%	48%	75%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-001	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【中津港田尻地区】道路(改良)	延長 L=1,600m	中津港田尻地区			■	■	■	20		策定済		
	A02-002	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【中津港田尻地区】物揚場(-3.5m)(改良)	延長 L=120m	中津港田尻地区			■	■	■	20		策定済		
	A02-003	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【中津港田尻地区】岸壁(-5.5m)(改良)	延長 L=270m	中津港田尻地区			■	■	■	20		策定済		
	A02-004	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【中津港田尻地区】岸壁(-7.5m)(改良)	延長 L=260m	中津港田尻地区				■	■	5		策定済		
	A02-005	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【中津港田尻地区】泊地(-2.0m)(改良)	浚渫土量 V=2,400m <sup>3</sup>	中津港田尻地区					■	5		策定済		
	A02-006	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【中津港田尻地区】物揚場(-2.0m)(改良)	延長 L=50m	中津港田尻地区				■	■	5		策定済		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-007	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【中津港田尻地区】泊地(-3.5m)(改良)	浚渫土量 V=15,000m3	中津港田尻地区					■	10		策定済	
	A02-008	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【中津港田尻地区】泊地(-5.5m)(改良)	浚渫土量 V=50,000m3	中津港田尻地区	■	■	■	■	■		10		策定済
	A02-009	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【中津港田尻地区】泊地(-7.5m)(改良)	浚渫土量 V=30,000m3	中津港田尻地区					■		10		策定済
	A02-010	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港白野地区】防砂堤1(新設)	延長 L=340m	白野港白野地区			■				0		—
		H28.10地方創生推進交付金移行																		
	A02-011	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港白野地区】防砂堤2(新設)	延長 L=150m	白野港白野地区			■				0		—
		H28.10地方創生推進交付金移行																		
	A02-012	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港白野地区】泊地(-3.0m)(改良)	浚渫土量 V=13,600m3	白野港白野地区			■	■	■		0		—
		H28.10地方創生推進交付金移行																		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-013	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港白野地区】航路(-3.0m)(改良)	浚渫土量 V=6,300m <sup>3</sup>	白野港白野地区			■			0		—		
		H28.10地方創生推進交付金移行																			
	A02-014	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港白野地区】泊地(+1.0m)(改良)	浚渫土量 V=1,900m <sup>3</sup>	白野港白野地区			■			0		—		
		H28.10地方創生推進交付金移行																			
	A02-015	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港白野地区】航路(+1.0m)(改良)	浚渫土量 V=1,900m <sup>3</sup>	白野港白野地区			■			0		—		
		H28.10地方創生推進交付金移行																			
	A02-016	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港伊美地区】可動橋(補修)(改良)	数量 N=1基	国東港伊美地区			■			0		—		
		H28.10地方創生推進交付金移行																			
	A02-017	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港伊美地区】物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=20m	国東港伊美地区			■	■	■	4		策定済		
	A02-018	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港国東地区】物揚場(-2.0m)1(改良)	延長 L=58m	国東港国東地区			■	■	■	50		策定済		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-019	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港国東地区】物揚場(-2.0m)2(改良)	延長 L=94m	国東港国東地区				■	■	64		策定済		
	A02-020	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港国東地区】物揚場(-2.0m)3(改良)	延長 L=26m	国東港国東地区				■	■	18		策定済		
	A02-021	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港国東地区】物揚場(-2.0m)4(改良)	延長 L=38m	国東港国東地区				■	■	26		策定済		
	A02-022	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港国東地区】護岸(+0.5m)(改良)	延長 L=46m	国東港国東地区				■	■	32		策定済		
	A02-023	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港国東地区】護岸(+0.0m)(改良)	延長 L=8m	国東港国東地区				■	■	6		策定済		
	A02-024	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港国東地区】物揚場(-3.5m)(改良)	延長L=200m	国東港国東地区		■	■	■	■	7		策定済		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-025	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港武蔵地区】物揚場(-3.0m)1(改良)	延長L=100m 附帯設備取替1式	国東港武蔵地区		■	■	■	■	2		策定済		
	A02-026	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港武蔵地区】物揚場(-2.0m)①	延長 L=70m	国東港武蔵地区		■	■	■	■	36		策定済		
	A02-027	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港武蔵地区】物揚場(-2.0m)3(改良)	延長L=290m	国東港武蔵地区				■	■	2		策定済		
	A02-028	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港向田地区】物揚場(-1.0m)(改良)	延長L=60m	国東港向田地区		■	■	■	■	1		策定済		
	A02-029	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港富来地区】物揚場(-3.0m)1(改良)	延長L=60m 附帯設備取替1式	国東港富来地区		■	■	■	■	22		策定済		
	A02-030	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港富来地区】物揚場(-2.0m)2(改良)	延長L=60m 附帯設備取替1式	国東港富来地区		■	■	■	■	9		策定済		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-031	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【守江港灘手地区】物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=75m	守江港灘手地区		■	■	■	■	5		策定済		
	A02-032	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【守江港灘手地区】物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=75m	守江港灘手地区		■	■	■	■	5		策定済		
	A02-033	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【守江港灘手地区】航路(-2.0m)(改良)	浚渫土量 V=10,000m3	守江港灘手地区		■	■	■	■	30		策定済		
	A02-034	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【守江港守江地区】物揚場(-3.5m)(改良)	延長 L=280m、附帯設備取替1式	守江港守江地区		■	■	■	■	174		策定済		
	A02-035	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【守江港守江地区】道路(改良)	延長 L=240m	守江港守江地区					■	■	9		策定済	
	A02-036	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【日出港須崎地区】岸壁(-5.5m)(改良)	延長 L=180m	日出港須崎地区	■	■	■	■	■	6		策定済		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-037	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【日出港尖地区】防波堤(C)(新設)	延長 L=40m	日出港尖地区	■	■	■	■	■	59		策定済	
A02-038	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港石垣地区】物揚場(-3.0m)(改良)	エプロン補修 A=700m2	別府港石垣地区		■	■	■	■	15		策定済		
A02-039	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港石垣地区】岸壁(-5.5m)(改良)	延長 L=190m	別府港石垣地区			■	■	■	4		策定済		
A02-040	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港石垣地区】岸壁(-7.5m)(改良)	延長 L=135m	別府港石垣地区			■	■	■	1		策定済		
A02-041	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港石垣地区】岸壁(-12.0m)(改良)	延長 L=275m	別府港石垣地区		■	■	■	■	10		策定済		
A02-042	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港石垣地区】臨港道路(改良)	延長 L=2,070m	別府港石垣地区	■	■	■	■	■	48		策定済		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-043	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港餅ヶ浜地区】航路(-2.0m)(改良)	浚渫土量 V=2,000m3	別府港餅ヶ浜地区		■	■	■	■	6		策定済	
	A02-044	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港餅ヶ浜地区】泊地(-2.0m)(改良)	浚渫土量 V=1,200m3	別府港餅ヶ浜地区		■	■	■	■	4		策定済	
	A02-045	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港のヶ浜地区】防波堤(改良)	延長 L=370m	別府港のヶ浜地区	■	■	■	■	■	340		策定済	
A02-046	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港北浜地区】防波堤(B)(新設)	延長 L=80m	別府港北浜地区	■	■	■	■	■	260		—		
A02-047	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港西大分地区】臨港道路(改良)	延長 L=330m	大分港西大分地区	■	■	■	■	■	100		策定済		
A02-048	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港西大分地区】緑地(転落防止柵)	延長 L=656m	大分港西大分地区		■	■	■	■	66		策定済		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-049	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港住吉地区】臨港道路(改良)	延長 L=400m	大分港住吉地区		■	■	■	■	27		策定済		
	A02-050	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港住吉地区】岸壁(-10.0m)(改良)	延長 L=370m	大分港住吉地区	■	■	■	■	■	44		策定済		
	A02-051	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港鶴崎地区】岸壁(-5.5m)(改良)	延長 L=200m	大分港鶴崎地区	■	■	■	■	■	339		策定済		
	A02-052	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港鶴崎地区】泊地(-5.5m)(改良)	浚渫土量 V=4,000m <sup>3</sup>	大分港鶴崎地区					■	■	15		策定済	
	A02-053	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港坂ノ市地区】岸壁(-5.5m)(改良)	延長 L=270m	大分港坂ノ市地区					■	■	7		策定済	
	A02-054	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港坂ノ市地区】岸壁(-7.5m)(改良)	延長 L=260m	大分港坂ノ市地区	■	■	■	■	■	72		策定済		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-055	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港坂ノ市地区】臨 港道路(改良)	延長 L=3,250m	大分港坂ノ市地 区	■	■	■	■	■	81		策定済	
港湾事業	A02-056	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港坂ノ市地区】航 路(-2.0m)(改良)	浚渫土量 V=3,660m3	大分港坂ノ市地 区		■	■	■	■	100		策定済	
港湾事業	A02-057	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】可 動橋(改良)	数量 N=1基	白杵港下り松地 区	■	■	■	■	■	30		策定済	
港湾事業	A02-058	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】岸 壁(-4.5m)1(改良)	延長L=50m 附帯設備取替1式	白杵港下り松地 区		■	■	■	■	7		策定済	
港湾事業	A02-059	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】岸 壁(-4.5m)2(改良)	延長L=50m 附帯設備取替1式	白杵港下り松地 区		■	■	■	■	20		策定済	
港湾事業	A02-060	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】物 揚場(-4.0m)(改良)	延長L=50m 附帯設備取替1式	白杵港下り松地 区			■	■	■	83		策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-061	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】臨 港橋(改良)	橋梁補修 L=59m	白杵港下り松地 区			■	■	■	16		策定済	
	A02-062	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】臨 港道路2(改良)	延長 L=116m	白杵港下り松地 区			■	■	■	4		策定済	
	A02-063	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】臨 港道路3(改良)	延長 L=400m	白杵港下り松地 区			■	■	■	4		策定済	
A02-064	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】臨 港道路4(改良)	延長 L=70m	白杵港下り松地 区			■	■	■	3		策定済		
A02-065	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】臨 港道路5(改良)	延長 L=500m	白杵港下り松地 区				■	■	6		策定済		
A02-066	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】岸 壁(-4.5m)1(改良)	延長L=80m 附帯設備取替1式	白杵港下り松地 区				■	■	80		策定済		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-067	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】岸壁(-4.5m)2(改良)	延長L=60m 附帯設備取替1式	白杵港下り松地区				■	■	40		策定済		
	A02-068	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】岸壁(-4.5m)3(改良)	延長L=79m 附帯設備取替1式	白杵港下り松地区				■	■	83		策定済		
	A02-069	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】岸壁(-4.5m)4(改良)	延長L=60m 附帯設備取替1式	白杵港下り松地区				■	■	83		策定済		
	A02-070	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】臨港道路6(改良)	延長 L=793m	白杵港下り松地区				■	■	17		策定済		
	A02-071	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=120m 附帯設備取替1式	白杵港下り松地区				■	■	9		策定済		
	A02-072	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【津久見港青江地区】臨港道路1(改良)	延長 L=140m	津久見港青江地区		■	■	■	■	2		策定済		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-073	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【津久見港青江地区】物揚場(-3.0m)(改良)	延長 L=120.0m	津久見港青江地区				■	■	1		策定済		
	A02-074	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【津久見港青江地区】防波堤1(改良)	延長 L=42.0m	津久見港青江地区				■	■	21		策定済		
	A02-075	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【津久見港堅浦地区】緑地(新設)	面積 A=6,000m2	津久見港堅浦地区	■	■				180		—		
	A02-076	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【津久見港徳浦地区】物揚場(-2.0m)(改修)	延長 L=140.0m	津久見港徳浦地区	■	■	■	■	■	39		策定済		
	A02-077	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【津久見港徳浦地区】泊地(-2.0m)(改修)	浚渫面積 A=2,000m2	津久見港徳浦地区	■	■	■	■	■	10		策定済		
	A02-078	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【津久見港徳浦地区】岸壁(-6.0m)1(改良)	附帯設備取替1式(L=87m)	津久見港徳浦地区			■	■	■	7		策定済		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-079	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【津久見港徳浦地区】岸壁(-6.0m)2(改良)	附帯設備取替1式(L=19m)	津久見港徳浦地区			■	■	■	2		策定済	
	A02-080	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港本港地区】岸壁(-5.5m)(改良)	延長 L=450m	佐伯港本港地区	■	■	■	■	■	450		策定済	
	A02-081	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港本港地区】岸壁(-5.5m)1(改良)	延長 L=130m	佐伯港本港地区			■	■	■	61		策定済	
	A02-082	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港本港地区】道路(改良)	延長 L=3,500m	佐伯港本港地区	■	■	■	■	■	40		策定済	
	A02-083	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港本港地区】岸壁(-4.5m)(改良)	延長 L=130m	佐伯港本港地区				■	■	6		策定済	
	A02-084	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港本港地区】物揚場(-3.0m)(改良)	延長 L=210m	佐伯港本港地区				■	■	6		策定済	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-085	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港本港地区】小型 浮棧橋(新設)	数量 N=1基	佐伯港本港地区			■			0		—		
		H28.3社公金移行																			
	A02-086	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港葛地区】可動橋1 (改良)	数量 N=1基	佐伯港葛地区				■	■	10		策定済		
	A02-087	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港葛地区】可動橋2 (改良)	数量 N=1基	佐伯港葛地区			■	■	■	40		策定済		
A02-088	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港女島地区】臨港 道路(改良)	延長 L=2100m	佐伯港女島地区		■	■	■	■	22		策定済			
A02-089	港湾	離島	大分県	直接	大分県	地方	改良	【姫島港追崎地区】防波 堤(改良)	延長 L=150m	姫島港追崎地区	■	■	■	■	■	300		策定済			
A02-090	港湾	離島	大分県	直接	大分県	地方	改良	【姫島港追崎地区】物揚 場(-2.0m)1(改良)	延長L=100m	姫島港追崎地区		■	■	■	■	1		策定済			

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-091	港湾	離島	大分県	直接	大分県	地方	改良	【姫島港追崎地区】物揚場(-2.0m)2(改良)	延長L=70m	姫島港追崎地区		■	■	■	■	1		策定済		
	A02-092	港湾	離島	大分県	直接	大分県	地方	改良	【姫島港松原地区】物揚場(-3.5m)(改良)	防舷材取替 N=9基	姫島港松原地区		■	■	■	■	6		策定済		
	A02-093	港湾	離島	大分県	直接	大分県	地方	改良	【姫島港松原地区】可動橋(改良)	数量 N=1基	姫島港松原地区			■			0		—		
		H28.10地方創生推進交付金移行																			
	A02-094	港湾	離島	大分県	直接	大分県	地方	改良	【姫島港松原地区】物揚場(-2.0m)(改良)	延長L=60m	姫島港松原地区		■	■	■	■	1		策定済		
	A02-095	港湾	離島	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港石間地区】可動橋(改良)	数量 N=1基	佐伯港石間地区				■	■	7		策定済		
	A02-096	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【高田港呉崎地区】物揚場(-2.0m)(改良)	延長 L=259m	高田港呉崎地区		■	■	■	■	4		策定済		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-097	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【高田港呉崎地区】物揚場(-1.0m)(改良)	延長 L=247m	高田港呉崎地区		■	■	■	■	1		策定済	
港湾事業	A02-098	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【高田港呉崎地区】船揚場(改良)	延長 L=15m	高田港呉崎地区		■	■	■	■	1		策定済	
港湾事業	A02-099	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【高田港呉崎地区】道路(改良)	延長 L=270m	高田港呉崎地区		■	■	■	■	1		策定済	
港湾事業	A02-100	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港国東地区】岸壁(-4.5m)①(改良)	延長 L=97m	国東港国東地区			■	■	■	1		策定済	
港湾事業	A02-101	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港国東地区】岸壁(-4.5m)②(改良)	延長 L=80m	国東港国東地区	■	■	■	■	■	1		策定済	
港湾事業	A02-102	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港武蔵地区】物揚場(-0.5m)②	延長 L=55m	国東港武蔵地区	■	■	■	■	■	5		策定済	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-103	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港富来地区】護岸 ①(改良)	延長 L=140m	国東港富来地区				■	■	7		策定済		
	A02-104	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港富来地区】護岸 ②(改良)	延長 L=80m	国東港富来地区				■	■	7		策定済		
	A02-105	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【守江港納屋地区】防波 堤(改良)	延長 L=370m	守江港納屋地区				■	■	1		策定済		
	A02-106	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港石垣地区】可動 橋①(補修)	塗装、鋼板補修 1基	別府港石垣地区		■	■	■	■	7		策定済		
	A02-107	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港石垣地区】可動 橋(補修)	塗装、鋼板補修 1基	別府港石垣地区				■	■	5		策定済		
	A02-108	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】岸壁( -7.5m)①(改良)	延長 L=130m	大分港大在地区		■	■	■	■	1		策定済		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-109	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】岸壁(-7.5m)②(改良)	延長 L=520m	大分港大在地区	■	■	■	■	■	3		策定済		
	A02-110	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】岸壁(-5.5m)(改良)	延長 L=180m	大分港大在地区		■	■	■	■	1		策定済		
	A02-111	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】岸壁(-4.5m)(改良)	延長 L=120m	大分港大在地区		■	■	■	■	1		策定済		
	A02-112	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】物揚場(-4.0m)B(改良)	延長 L=150m	大分港大在地区		■	■	■	■	2		策定済		
	A02-113	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】物揚場(-4.0m)C(改良)	延長 L=150m	大分港大在地区		■	■	■	■	2		策定済		
	A02-114	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】物揚場(-4.0m)E(改良)	延長 L=80m	大分港大在地区	■	■	■	■	■	1		策定済		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-115	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港鶴谷地区】泊地(-5.5m)	浚渫面積 A=500m2	佐伯港鶴谷地区			■	■	■	8		策定済	
	A02-116	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港白野地区】物揚場(-3.0m)(改良)	エプロン補修 A=100m2	白野港白野地区		■	■	■	■	10		策定済	
	A02-117	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港東浜地区】護岸(改良)	水叩き補修 A=20m2	白野港東浜地区		■	■	■	■	4		策定済	
A02-118	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港東浜地区】物揚場(+1.0m)(改良)	エプロン補修 A=100m2	白野港東浜地区			■	■	■	10		策定済		
A02-119	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港西磯地区】防波堤(改良)	延長 L=80.0m	白野港西磯地区			■	■	■	16		策定済		
A02-120	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港西磯地区】航路(-1.0m)(改良)	浚渫土量 V=3,000m3	白野港西磯地区				■	■	15		策定済		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-121	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港西磯地区】泊地(-1.0m)(改良)	浚渫土量 V=5,800m <sup>3</sup>	白野港西磯地区				■	■	20		策定済	
港湾事業	A02-122	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港伊美地区】突堤(改良)	延長 L=32m	国東港伊美地区		■	■	■	■	1		策定済	
港湾事業	A02-123	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【国東港伊美地区】物揚場(-3.5m)(改良)	エプロン補修 A=33m <sup>2</sup> 、附帯施設取替 1式	国東港伊美地区		■	■	■	■	3		策定済	
港湾事業	A02-124	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【守江港納屋地区】道路(改良)	延長 L=670m	守江港納屋地区		■	■	■	■	6		策定済	
港湾事業	A02-125	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港石垣地区】岸壁(-5.5m)(改良)	防舷材取替 N=3基	別府港石垣地区		■	■	■	■	15		策定済	
港湾事業	A02-126	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港乙津地区】浮棧橋(改良)	数量 N=2基	大分港乙津地区		■	■	■	■	2		策定済	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-127	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港坂ノ市地区】浮 栈橋(改良)	数量 N=15基	大分港坂ノ市地 区		■	■	■	■	5		策定済		
	A02-128	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港坂ノ市地区】泊 地(-2.0m)(改良)	浚渫土量 V=4,500m3	大分港坂ノ市地 区		■	■	■	■	20		策定済		
	A02-129	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港葛地区】浮栈橋( 改良)	数量 N=1基	佐伯港葛地区				■	■	10		策定済		
	A02-130	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白野港東浜地区】船揚 場(改良)	延長 L=6m	白野港東浜地区			■	■	■	1		策定済		
	A02-131	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】航 路(-5.5m)(改良)	浚渫面積 A=6,200m2	白杵港下り松地 区			■	■	■	46		策定済		
	A02-132	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【白杵港下り松地区】泊 地(-5.5m)(改良)	浚渫面積 A=44,000m2	白杵港下り松地 区			■	■	■	194		策定済		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-133	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【高田港呉崎地区】航路(-2.0m)(改良)	浚渫面積 A=39,200m2	高田港呉崎地区			■	■	■	110		策定済	
港湾事業	A02-134	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【高田港呉崎地区】突堤(改良)	延長 L=95m	高田港呉崎地区			■	■	■	40		策定済	
港湾事業	A02-135	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【高田港呉崎地区】導流堤(改良)	延長 L=2,608m	高田港呉崎地区			■	■	■	25		策定済	
港湾事業	A02-136	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港乙津地区】道路(改良)	延長 L=400m	大分港乙津地区				■	■	40		策定済	
港湾事業	A02-137	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】橋梁(改良)	数量 N=1基	大分港大在地区				■	■	50		策定済	
港湾事業	A02-138	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】保安監視装置(改良)	数量 N=16基	大分港大在地区				■	■	150		策定済	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-139	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】岸壁(-10.0m)(改良)	延長 L=100m	大分港大在地区					■	13		策定済		
	A02-140	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【津久見港青江地区】浮 栈橋(改良)	数量 N=1基	津久見港青江地区					■	40		策定済		
	A02-141	港湾	離島	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港石間地区】物揚 場(-2.0m)(改良)	延長 L=80m	佐伯港石間地区					■	6		策定済		
	A02-142	港湾	離島	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港守後地区】物揚 場(-2.0m)(改良)	延長 L=100m	佐伯市守後地区					■	2		策定済		
	A02-143	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港のヶ浜地区】防 波堤(改良)①	延長L=50m	別府港のヶ浜地区					■	200		策定済		
	A02-144	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港乙津地区】泊地 (-5.5m)(改良)	浚渫土量V=42,000m <sup>3</sup>	大分港乙津地区					■	60		策定済		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-145	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港西大分地区】泊地(-7.5m)(改良)	浚渫土量V=7,200m3	大分港西大分地区					■	18		策定済	
	A02-146	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	一	港湾施設耐波性能調査事業	耐波性能調査 1式	大分港、津久見港、中津港					■	84		策定済	
											小計							5,185		
										合計							5,185			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

大分県にて評価を実施。

事後評価の実施時期

事業完了後

公表の方法

大分県ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

目標値は達成できなかったものの、緊急性・重要性を考慮した優先順位を踏まえ、限られた予算のなかで港湾施設の改良を行い、安全に利用できる港湾施設の整備を推進することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

計画期間内に完了しなかった事業については引き続き事業実施し、着実な執行による早期の効果発現を目指す。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	75%
	最終実績値	47%
	老朽化施設等の改良・建設を早急に行う必要のある施設の改良達成率	
	優先順位を踏まえ計画的に事業を実施したものの、当初の想定よりも費用・期間を多く要したため、目標値の達成には至らなかった。	