

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年04月28日

計画の名称	大分の道路における総合的な事前防災・減災対策、老朽化対策の推進（防災・安全）											
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	大分県、大分市、臼杵市、津久見市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、姫島村、玖珠町											
計画の目標	大分県における「事前防災・減災対策」・「暮らしの安心」を進める観点から、インフラの点検及び点検に基づく道路構造物の長寿命化・耐震化等の戦略的維持管理を推進し、県民の命と暮らしを守り、だれもが安全かつ安心して暮らせる道路環境を整備する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	131,469	A	131,469	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	H33末	H35末
1	緊急輸送道路における防災点検の危険箇所対策（割合） 緊急輸送道路における防災点検の対策完了の割合 防災点検危険箇所の対策完了の割合（%）= 対策完了箇所数 / 緊急輸送道路における要対策箇所数	39%	%	54%
2	舗装補修実施延長（延長） 舗装補修延長 舗装補修延長：	0km	30km	50km

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・大分県地域強靱化計画に基づき実施されている要素事業：交付団体が大分県、大分市となる事業全て・九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョンに基づき実施されている事業：A1他・日田市定住自立圏構想に基づき実施されている要素事業：A8他・大分都市広域圏域ビジョンに基づき実施されている要素事業：A4他												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)213号外・北部国道 工区	道路附属物修繕・更新(LED 化)	北部国道一円						500		策定済	
	A01-002	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)豊後高田国東線外 ・北部県道工区	道路附属物修繕・更新(LED 化)	北部県道一円						450		策定済	
	A01-003	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)197号外・南部国道 工区	道路附属物修繕・更新(LED 化)	南部国道一円						500		策定済	
	A01-004	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)大在大分港線外・ 南部県道工区	道路附属物修繕・更新(LED 化)	南部県道一円						400		策定済	
	A01-005	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	計画調 査	道路附属物長寿命化維持 管理計画	道路附属物点検・計画策定	県内一円						350		策定済	
	A01-006	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	計画調 査	道路附属物長寿命化維持 管理計画	道路附属物点検・計画策定	県内一円						350		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)213号外・県内一円 工区	道路附属物修繕	県内国道一円						50		策定済
	A01-008	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)糸原杵築線外・県 内一円工区	道路附属物修繕	県内県道一円						79		策定済
	A01-009	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)鉄輪亀川線・亀川 工区	暗渠補修	別府市						400		策定済
	A01-010	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)213号外・臼野工区	法面对策(N=5箇所)	豊後高田市						220		策定中
	A01-011	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)213号外・富来工区	法面对策(N=8箇所)	国東市						1,800		策定中
	A01-012	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)500号外・鶴見工区	法面对策(N=17箇所)	別府市・杵築市 ・日出町						1,760		策定中
	A01-013	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)442号外・大分工区	法面对策(N=48箇所)	大分市・由布市						2,635		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)217号外・佐志生工区	越波・法面对策(20箇所)	臼杵市・津久見市						1,130		策定中
	A01-015	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)388号外・畑野浦工区	越波・法面对策(N=62箇所)	佐伯市						2,918		策定中
	A01-016	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)502号外・臼尾工区	法面对策(N=46箇所)	豊後大野市						2,560		策定中
	A01-017	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)442号外・平田工区	法面对策(N=4箇所)	竹田市						950		策定中
	A01-018	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)387号外・森工区	法面对策(N=9箇所)	玖珠町・九重町						1,120		策定中
	A01-019	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)212号外・出口工区	法面对策(N=54箇所)	日田市						2,348		策定中
	A01-020	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)212号外・大島工区	法面对策(N=125箇所)	中津市						3,704		策定中
	A01-021	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)387号外・温見工区	法面对策(N=52箇所)	宇佐市						1,670		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-022	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)豊後高田安岐線外 ・小田原工区	法面对策(N=41箇所)	豊後高田市						1,622		策定中
	A01-023	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)山香国見線外・一 畑工区	法面对策(N=57箇所)	国東市・姫島村						2,607		策定中
	A01-024	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)別府一の宮線外・ 東山工区	法面对策(N=124箇所)	別府市・杵築市 ・日出町						3,216		策定中
	A01-025	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)別府湯布院線外・ 川上工区	法面对策(N=209箇所)	大分市・由布市						3,830		策定中
	A01-026	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)四浦日代線外・四 浦工区	落石・越波対策(N=172箇所 )	臼杵市・津久見 市						3,684		策定中
	A01-027	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)三重弥生線外・堂 ノ間工区	越波・法面对策(N=331箇所 )	佐伯市						4,426		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-028	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)緒方高千穂線外・ 小原工区	法面对策(N=49箇所)	豊後大野市						2,200		策定中
	A01-029	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)竹田直入線外・会 々工区	法面对策(N=49箇所)	竹田市						2,425		策定中
	A01-030	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)森耶馬溪線外・森 工区	法面对策(N=148箇所)	玖珠町・九重町						2,825		策定中
	A01-031	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)朝田日田線外・柚 木工区	法面对策(N=385箇所)	日田市						4,820		策定中
	A01-032	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)中津山国自転車道 線外・耶馬溪工区	法面对策(N=159箇所)	中津市						3,025		策定中
	A01-033	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)耶馬溪院内線外・ 定别当工区	法面对策(N=100箇所)	宇佐市						2,050		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-034	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)213号外・豊後高田 地区工区	舗装補修	豊後高田市						720		策定済
	A01-035	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)213号外・国東地区 工区	舗装補修	国東市						394		策定済
	A01-036	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)500号外・別府地区 工区	舗装補修	別府市・杵築市 ・日出町						137		策定済
	A01-037	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)197号外・大分地区 工区	舗装補修	大分市・由布市						165		策定済
	A01-038	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)217号外・臼杵地区 工区	舗装補修	臼杵市・津久見 市						413		策定済
	A01-039	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)326号外・佐伯地区 工区	舗装補修	佐伯市						145		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-040	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)502号外・豊後大野地区工区	舗装補修	豊後大野市						130		策定済
	A01-041	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)442号外・竹田地区工区	舗装補修	竹田市						105		策定済
	A01-042	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)387号外・玖珠地区工区	舗装補修	玖珠町・九重町						70		策定済
	A01-043	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)386号外・日田地区工区	舗装補修	日田市						250		策定済
	A01-044	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)212号外・中津地区工区	舗装補修	中津市						198		策定済
	A01-045	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)387号外・宇佐地区工区	舗装補修	宇佐市						70		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-046	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)豊後高田国東線外 ・豊後高田地区工区	舗装補修	豊後高田市						88		策定済
	A01-047	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)両子山武蔵線外・ 国東地区工区	舗装補修	国東市・姫島村						100		策定済
	A01-048	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)日出山香線外・別 府地区工区	舗装補修	別府市・杵築市 ・日出町						181		策定済
	A01-049	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)大在大分港線外・ 大分地区工区	舗装補修	大分市・由布市						235		策定済
	A01-050	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)大分白杵線外・白 杵地区工区	舗装補修	白杵市・津久見 市						155		策定済
	A01-051	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)佐伯津久見線外・ 佐伯地区工区	舗装補修	佐伯市						140		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-052	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)三重野津原線外・ 豊後大野地区工区	舗装補修	豊後大野市						130		策定済	
	A01-053	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)竹田直入線外・竹 田地区工区	舗装補修	竹田市						80		策定済	
	A01-054	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)飯田高原中村線外 ・玖珠地区工区	舗装補修	玖珠町・九重町						68		策定済	
	A01-055	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)天瀬阿蘇線外・日 田地区工区	舗装補修	日田市						196		策定済	
	A01-056	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)森耶馬溪線外・中 津地区工区	舗装補修	中津市						172		策定済	
	A01-057	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)安心院湯布院線外 ・宇佐地区工区	舗装補修	宇佐市						853		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-058	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	計画調査	法面構造物補修計画	法面構造物点検・計画策定	県内一円						220		策定済	
	A01-059	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	計画調査	法面構造物補修計画	法面構造物点検・計画策定	県内一円						220		策定済	
	A01-060	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	計画調査	舗装維持管理計画	舗装点検・計画策定	県内一円						220		策定済	
	A01-061	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	計画調査	舗装維持管理計画	舗装点検・計画策定	県内一円						220		策定済	
	A01-062	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(1)下郡宮崎大通り線 他・下郡・宮崎工区他	舗装補修(L=6.9km)	大分市						676		策定済	
		大分都市圏																		
	A01-063	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	計画調査	道路構造物等補修計画策定	点検及び計画策定	大分市(市内一円)						119		策定済	
		大分都市圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-064	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	修繕	(1) 荒田家野線・家野工区	法面对策(L=0.1km)	臼杵市						80		策定中
		大分都市圏																	
	A01-065	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(他) 大分流通業務団地7号線ほか法面補修・大分流通業務団地工区ほか	法面補修(N=21箇所)	大分市						486		策定中
		大分都市圏																	
	A01-066	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(2) 宮崎東植田小学校線ほか・光吉工区ほか	舗装修繕(L=6.2km)	大分市						740		策定中
		大分都市圏																	
	A01-067	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(1) 東鶴崎下徳丸線ほか・高田工区ほか	舗装修繕(L=7.5km)	大分市						757		策定中
		大分都市圏																	
	A01-068	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(1) 椎迫西ノ台線ほか・三芳工区ほか	舗装修繕(L=10.0km)	大分市						994		策定中
		大分都市圏																	
	A01-069	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	修繕	(2) 高山本線・竹場工区	法面对策(L=0.2km)	臼杵市						160		策定中
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-070	道路	一般	津久見市	直接	津久見市	市町村道	修繕	(他)福良網代2号線・網代工区	法面对策(N=1箇所)	津久見市						61		策定中
		大分都市圏																	
	A01-071	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	修繕	(1)旧坊主別府線他・鶴見工区他	舗装補修(L=5.2km)	別府市						215		策定済
		大分都市圏																	
	A01-072	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	修繕	(1)浜脇観海寺線・朝見工区	法面对策(L=2.0km)	別府市						95		策定済
		大分都市圏																	
	A01-073	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	修繕	(1)永添・上池永線他・鶴居工区他	舗装補修(L=13.4km)	中津市						51		策定済
	A01-074	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	修繕	(1)杉畑上ノ畑線・杉畑工区	法面对策(N=2箇所)	中津市						56		策定中
	A01-075	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村道	修繕	(1)清岸寺中央線 ほか140路線・渡里ほか140工区	舗装補修(L=78.6km)	日田市						16		策定済
		日田市定住自立圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-076	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村道	修繕	(他)白山風戸線・白山工区	法面对策(L=0.1km)	佐伯市						30		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-077	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村道	修繕	(他)高島線・見目工区	道路防災(L=0.3km)	豊後高田市						56		策定中
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-078	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	修繕	(1)瀬口松尾線他・日指工区他	法面对策(N=5箇所)	杵築市						114		策定中
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-079	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	計画調査	法面構造物補修計画策定	法面点検・計画(N=50箇所)	杵築市						23		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-080	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	修繕	(2)下余岩下線・温見工区	法面对策(N=3箇所)	宇佐市						29		策定中
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-081	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	修繕	(1)八幡・四日市線他・四日市工区他	舗装補修(L=8.8km)	宇佐市						344		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-082	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	修繕	(他)平山大見尾線・野山工区	法面对策(N=1箇所)	宇佐市						60		策定中	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-083	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	修繕	(1)新貝谷線・中山工区	現道拡幅(L=0.2km)	宇佐市						40		策定中	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-084	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村道	計画調査	道路舗装補修計画策定	点検及び計画策定	国東市						16		策定中	
	A01-085	道路	離島	姫島村	直接	姫島村	市町村道	修繕	(1)大海稲積線・呉岩・タルミ工区	法面对策(N=3箇所)	姫島村						70		策定中	
	A01-086	道路	一般	玖珠町	直接	玖珠町	市町村道	修繕	(他)岩ヶ鼻線他・帆足工区他	法面对策(N=3箇所)	玖珠町						189		策定中	
	A01-087	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)197号外・大分工区(耐震補強)	耐震補強 10橋	大分市・由布市						690		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-088	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)217号外・臼杵工区 (耐震補強)	耐震補強 6橋	臼杵市・津久見市						900		策定済
	A01-089	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)388号外・佐伯工区 (耐震補強)	耐震補強 19橋	佐伯市						900		策定済
	A01-090	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)中津高田線・豊後 高田工区(耐震補強)	耐震補強 3橋	豊後高田市						500		策定済
	A01-091	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)山香国見線外・別 府工区(耐震補強)	耐震補強 16橋	別府市・杵築市 ・日出町						1,000		策定済
	A01-092	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)大在大分港線外・ 大在大橋外工区(耐震補 強)	耐震補強 14橋	大分市・由布市						3,890		策定済
	A01-093	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)臼杵坂ノ市線・第 一中須賀橋外工区(耐震 補強)	耐震補強 2橋	臼杵市・津久見 市						250		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-094	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)長良木立線・津志 河内橋外工区(耐震補強 )	耐震補強 8橋	佐伯市						480		策定済		
	A01-095	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)197号外・大分工区 (耐震補強)(緊急不足 分)	耐震補強 3橋	大分市・由布市						77		策定済		
	A01-096	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)大在大分港線外・ 大在大橋外工区(耐震補 強)(緊急不足分)	耐震補強 3橋	大分市・由布市						254		策定済		
	A01-097	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号外・国東 工区(緊急不足分)	トンネル補修 3箇所	国東市						38		策定済		
	A01-098	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道197号外・大分 工区(緊急不足分)	トンネル補修 2箇所	大分市・由布市						25		策定済		
A01-099	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道217号・臼杵工 区(緊急不足分)	トンネル補修 5箇所	臼杵市・津久見 市						67		策定済			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-100	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道388号外・佐伯 工区(緊急不足分)	トンネル補修 14箇所	佐伯市						47		策定済	
	A01-101	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)三重弥生線外・堂 ノ間工区(緊急不足分)	越波・法面对策 331箇所	佐伯市						6,431		策定中	
	A01-102	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)耶馬溪院内線外・ 定別当工区(緊急不足分 )	法面对策 100箇所	宇佐市						2,850		策定中	
	A01-103	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)朝田日田線外・柚 木工区(緊急不足分)	法面对策 385箇所	日田市						6,250		策定中	
	A01-104	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)213号外・国東工区	耐震補強 11橋	国東市						1,000		策定済	
	A01-105	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)213号外・別府工区	耐震補強 10橋	別府市・杵築市 ・日出町						3,000		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-106	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)326号外・豊後大野工区	耐震補強 16橋	豊後大野市						3,320		策定済
	A01-107	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)387号外・玖珠工区	耐震補強 7橋	玖珠町・九重町						1,364		策定済
	A01-108	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)212号外・日田工区	耐震補強 12橋	日田市						1,607		策定済
	A01-109	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)212号外・中津工区	耐震補強 7橋	中津市						870		策定済
	A01-110	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)387号外・宇佐工区	耐震補強 10橋	宇佐市						1,408		策定済
	A01-111	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)豊後高田国東線外・国東工区	耐震補強 8橋	国東氏						746		策定済
A01-112	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(一)緒方朝地線外・豊後大野工区	耐震補強 3橋	豊後大野市						238		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-113	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)高森竹田線外・竹 田工区	耐震補強 4橋	竹田市						336		策定済	
	A01-114	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)玖珠山国線外・玖 珠工区	耐震補強 2橋	玖珠町・九重町						85		策定済	
	A01-115	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)天瀬阿蘇線外・日 田工区	耐震補強 2橋	日田市						226		策定済	
	A01-116	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)森耶馬溪線外・中 津工区	耐震補強 8橋	中津市						787		策定済	
	A01-117	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)中津高田線外・宇 佐工区	耐震補強 4橋	宇佐市						778		策定済	
	A01-118	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)197号 鶴崎地下道 工区	地下道修繕	鶴崎地下道						60		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-119	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	修繕	(他)福良江無田線・市浜工区	舗装修繕(L=0.5km)	臼杵市						50	未策定	
		大分都市圏																	
	A01-120	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村道	修繕	(2)堅来小池線・堅来工区	道路防災(L=0.08km)	豊後高田市						66	策定中	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-121	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村道	計画調査	道路構造物等補修計画策定	点検及び計画策定	豊後高田市(市内一円)						20	策定中	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-122	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(他)大分港賀来パイパス線他・賀来工区他	法面対策(N=2箇所)	大分市						18	策定中	
		大分都市圏																	
	A01-123	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)213号外・中津工区	耐震補強ほか	中津市						1,155	策定済	
	A01-124	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)緒方朝地線外・豊後大野工区	耐震補強ほか	豊後大野市						7,851	策定済	
A01-125	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)三重弥生線外・佐伯工区	耐震補強ほか	佐伯市						7,079	策定済		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-126	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)高森竹田線外・竹 田市	耐震補強ほか	竹田市						513		策定済		
	A01-127	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	修繕	(1)堀江年の神線・狩 宿工区	法面对策(N=1箇所)	中津市						7		策定中		
	A01-128	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村 道	修繕	(2)市浜本線・市浜工 区	舗装修繕(L=0.5km)	臼杵市						60		策定中		
												小計						131,469			
												合計							131,469		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

大分県土木建築部道路建設課にて、事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和7年5月

公表の方法

大分県ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

インフラの点検及び点検に基づく道路構造物の補修等を概ね推進できたため、安全・安心な道路環境の整備を推進することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

目標未達成事業及び未完了事業については、他の計画で継続して事業実施し、着実な執行による早期の効果発現を目指す。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	54%
	最終実績値	52%
緊急輸送道路における防災点検の危険箇所対策（割合）		
優先順位を踏まえ計画的に事業を実施したものの、当初の想定よりも費用・期間を多く要したため、目標値の達成には至らなかった。		
2	最終目標値	50km
	最終実績値	51km
舗装補修延長		
優先順位を踏まえ計画的に事業を実施したことにより、目標値を達成できた。		