

社会資本総合整備計画 事後評価書												令和07年04月28日
計画の名称	にぎわいを生みだし活力ある地域づくりを支える大分の道路ネットワーク											
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度（5年間）									重点配分対象の該当		
交付対象	大分県,大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,竹田市,杵築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,日出町,九重町,津久見市,豊後高田市,玖珠町											
計画の目標	■ 高規格道路網とのアクセス強化による、物流機能の円滑化や地域産業の育成、広域的な交流活動を支援する。 ■ 行政サービスの向上や効率化を支援するため、市町村役場、医療施設や教育施設などへのアクセス、並びに合併関係市町村間のアクセス強化を図る道路整備を推進する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	69,767	A	69,687	B	0	C	0	D	80	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	H33年末	H35年末
1	公共施設や商業施設等への走行時間をH35までに30%短縮			
	公共施設や商業施設等への走行時間の短縮率を算出する。	0%	15%	30%
	走行時間の短縮率（%）＝（整備前の走行時間の合計－整備後の走行時間の合計）／整備前の走行時間の合計			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
九州周防灘地域定住自立圏ビジョンに基づき実施されている要素事業：A10他・日田市定住自立圏構想に基づき実施されている要素事業：A3他・大分都市広域圏域ビジョンに基づき実施されている要素事業A1他												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	（国）387号・豆生野拡幅	現道拡幅 L=1.7km	日田市	■	■	■	■	■	1,720	0.9	－
	A01-002	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	（国）442号・久住拡幅Ⅱ	現道拡幅 L=2.0km	竹田市	■	■	■	■		550		－
	A01-003	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	（国）213号外 大分工区	道路施設整備（道の駅 外）2箇所	大分県管内一円	■					15		－
	A01-004	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	（国）387号・川底工区	現道拡幅・バイパス L=0.5km	九重町	■	■	■	■	■	700		－
	A01-005	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	（国）213号・大分空港道路工区	現道拡幅 L=2.2km	杵築市	■					150		－
	A01-006	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	（国）212号・大島拡幅	現道拡幅 L=0.3km	中津市	■	■	■			500		－
	A01-007	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）三重弥生線・松尾2工区	現道拡幅 L=1.1km	豊後大野市	■	■	■			806		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-008	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）鳥越湯布院線・笠 ノ口3工区	現道拡幅 L=0.8km	宇佐市	■					250		－
	A01-009	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）田野庄内線・鹿倉 2工区	現道拡幅 L=1.1km	由布市	■	■				704		－
	A01-010	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）緒方高千穂線・上 冬原工区	バイパス L=1.2km	豊後大野市	■	■	■			771		－
	A01-011	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）戸畑日田線・馬原 2工区	現道拡幅 L=1.1km	日田市	■	■	■			550		－
	A01-012	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）小挾間大分線・堺 工区	現道拡幅 L=1.0km	由布市	■	■	■	■		283		－
	A01-013	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）白丹竹田線・下志 土知工区	現道拡幅 L=0.9km	竹田市	■	■	■	■		806		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-014	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）飯田高原中村線・ 河内3工区	現道拡幅 L=0.9km	九重町	■	■	■	■	■	750		－
	A01-015	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）天瀬阿蘇線・上袋 工区	バイパス L=1.0km	日田市	■	■	■	■	■	660		－
	A01-016	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）三重弥生線・小半 工区	バイパス L=0.5km	佐伯市	■	■	■	■	■	1,800	0.5	－
	A01-017	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）栃野西大山線・中 津江工区	バイパス L=0.8km	日田市	■	■	■	■	■	2,410	0.5	－
	A01-018	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）地藏峠小田原線・ 長岩屋工区	現道拡幅 L=1.1km	豊後高田市	■	■	■	■		173		－
	A01-019	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）成仏杵築線・中野 工区	現道拡幅 L=1.0km	国東市	■	■	■	■		207		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-020	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）久木野尾山浦線・ 川床2工区	現道拡幅 L=1.1km	杵築市	■	■				210		－
	A01-021	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）弓立上戸次線・中 野工区	現道拡幅 L=1.1km	大分市	■	■	■	■		194		－
	A01-022	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）臼杵津久見線・下 り松工区	現道拡幅 L=0.7km	臼杵市	■	■	■	■	■	89		－
	A01-023	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）大泊浜徳浦線・風 成2工区	現道拡幅 L=0.5km	臼杵市	■	■	■			500		－
	A01-024	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）大泊浜徳浦線・深 江工区	バイパスL=1.1km	臼杵市	■	■				1,900	0.8	－
	A01-025	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）梶寄浦佐伯線・灘 工区	現道拡幅L=1.2km	佐伯市	■	■	■	■	■	1,160		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-026	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）緒方朝地線・上尾 塚	現道拡幅L=1.2km	豊後大野市	■	■	■	■	■	1,303		－
	A01-027	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）三重新殿線・牟礼 前田工区	バイパスL=3.0km	豊後大野市	■	■	■	■	■	5,166	2.3	－
	A01-028	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）三重新殿線・秋葉 内田工区	バイパスL=1.3km	豊後大野市	■	■	■	■		530		－
	A01-029	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）色宮港木立線・浦 代浦～木立工区	バイパスL=1.8km	佐伯市	■	■	■	■	■	4,200	0.8	－
	A01-030	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）中津高田線・江須 賀～金屋工区	バイパスL=2.8km	宇佐市	■	■	■	■	■	5,400	1.2	－
	A01-031	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）三重弥生線・小半 橋工区	現道拡幅L=0.4km	佐伯市	■					924		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-032	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）豊後高田国東線・ 一畑 2 工区	バイパスL=0.9km	豊後高田市	■	■	■	■	■	500		－
	A01-033	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）宝珠山日田線・殿 町 2 工区	現道拡幅L=0.9km	日田市	■	■	■	■	■	650		－
	A01-034	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）別府山香線・南端 工区	現道拡幅L=1.0km	別府市	■	■	■			145		－
	A01-038	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）日之影字目線・長 淵 2 工区	現道拡幅L=0.3km	佐伯市	■	■	■	■		320		－
	A01-039	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）百枝大野線・西泉 工区	現道拡幅L=0.2km	豊後大野市	■	■				120		－
	A01-040	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）竹田五ヶ瀬線・田 原 3 工区	バイパスL=0.8km	竹田市	■	■	■	■	■	265		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-042	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）日田玖珠線・羽田 2工区	現道拡幅L=0.9km	日田市	■	■	■			187		－
	A01-047	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）臼杵津久見線・海 添工区	現道拡幅L=0.6km	臼杵市	■	■	■	■		179		－
	A01-048	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）田野庄内線・熊群 3工区	現道拡幅L=0.1km	由布市	■	■	■	■		314		－
	A01-049	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）天瀬阿蘇線・下笠 工区	現道拡幅L=0.1km	日田市	■	■	■	■		175		－
	A01-050	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）文殊山浜線、赤根 富来浦線・赤根畑工区	現道拡幅 L=0.2km	国東市	■	■				25		－
	A01-051	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）山香院内線・九人 ヶ塔工区	現道拡幅L=0.3km	宇佐市	■	■	■	■		53		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-052	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）円座中津線・小野 川内工区	現道拡幅L=0.2km	宇佐市	■	■	■	■		40		－
	A01-053	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）湛水挾間線・谷工 区	現道拡幅L=0.6km	由布市	■	■				192		－
	A01-054	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）高崎大分線・八幡 2 工区	現道拡幅L=0.2km	大分市	■	■	■	■		123		－
	A01-055	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）日田鹿本線・下釣 工区	現道拡幅L=0.1km	日田市	■	■	■	■		126		－
	A01-058	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）岩戸五馬日田線・ 小坪尻工区	現道拡幅L=0.1km	日田市	■	■	■	■		162		－
	A01-059	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）百枝浅瀬野津線・ 上田原 2 工区	道路拡幅 L=0.7km	豊後大野市	■	■				30		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-060	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	新設	（他）馬場 1 号線・馬場 工区	現道拡幅 L=0.4km	大分市	■	■	■	■	■	197		－	
		大分都市圏																		
	A01-061	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	改築	（１）西寒多神社参道線 ・寒田工区	現道拡幅 L=0.1km	大分市	■						13		－
		大分都市圏																		
	A01-062	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	新設	（１）皆春鶴崎線ほか・ 皆春工区ほか	バイパス L=1.8km	大分市	■	■	■	■	■		1,889		－
		大分都市圏																		
	A01-063	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村 道	改築	（他）南野地1号線ほか25 路線・小倉ほか25工区	現道拡幅 L=4.3km	別府市	■	■	■	■	■		51		－
		大分都市圏																		
	A01-064	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	改築	（他）山ノ中小平線・山 ノ中・小平工区	現道拡幅 L=0.9km	中津市	■						19		－
	A01-065	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	新設	（他）万田・沖代線・万 田・沖代工区	バイパス L=1.3km	中津市	■	■	■	■	■		563		－

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H31	R02	R03	R04	R05													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
道路事業	A01-066	備考																	
		道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	改築	（他）栃木線・栃木工区	現道拡幅 L=0.1km	中津市		■	■	■	■	105		－
	A01-067	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	新設	（他）下池永西大新田線 ・下池永・大新田工区	バイパスL=0.55km	中津市		■	■	■	■	274		－
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-068	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	改築	（他）佐知臼木線・佐知 ・臼木工区	現道拡幅 L=0.89km	中津市	■	■	■	■	■	91		－
	A01-069	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	改築	（他）耶馬トピア線・耶 馬トピア工区	駐車場整備	中津市	■	■	■			118		－
	A01-070	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	改築	（１）坂合線・本村工区	現道拡幅 L=0.7km	日田市	■	■	■	■	■	120		－
		日田市定住自立圏																	
A01-071	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	改築	（１）北豆田三郎丸線・ 吹上工区	現道拡幅 L=0.3km	日田市	■	■	■	■	■	189		－	
	日田市定住自立圏																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-072	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	改築	（他）朝日ヶ丘線・朝日 ヶ丘工区	現道拡幅 L=0.4km	日田市	■	■				154		－	
		日田市定住自立圏																		
	A01-073	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	新設	（他）野瀬部鎌手線・鎌 手工区	道路新設 L=0.1km	日田市	■	■	■			55		－	
		日田市定住自立圏																		
	A01-074	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	改築	（２）中間小五馬柚木線 ・小五馬工区	現道拡幅 L=0.3km	日田市					■	■	35		－
		日田市定住自立圏																		
	A01-075	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	改築	（他）横瀬 1 号線・横瀬 工区	現道拡幅L=0.35km	大分市					■	■	110		－
		大分都市圏																		
	A01-076	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村 道	改築	（１）南部線・大平工区	現道拡幅 L=0.6km	佐伯市	■	■	■	■	■		335		－
A01-077	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村 道	改築	（１）黒沢線・川井工区	現道拡幅 L=0.3km	佐伯市	■	■					64		－	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-078	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村 道	改築	（１）提内線ほか・提内 工区	現道拡幅 4橋	佐伯市		■	■	■	■	149		－	
	A01-079	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村 道	改築	（他）落合久木小野線・ 久木小野工区	現道拡幅 L=1.1km	臼杵市	■	■				246		－	
		大分都市圏																		
	A01-080	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村 道	改築	（１）城原線・植木工区	現道拡幅 L=1.1km	竹田市	■	■	■			80		－	
		大分都市圏																		
	A01-081	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村 道	改築	（１）高伏線・高伏工区	現道拡幅 L=1.3km	竹田市	■	■	■	■	■	132		－	
		大分都市圏																		
	A01-082	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村 道	改築	（１）中央線・名子山工 区	現道拡幅 L=1.3km	竹田市						■	35		－
		大分都市圏																		
	A01-083	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村 道	改築	（１）志土知久保線・久 保工区	現道拡幅 L=3.2km	竹田市	■	■	■	■	■	109		－	
		大分都市圏																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-084	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村 道	改築	（１）湯の原仲村線・湯 の原工区	現道拡幅 L=1.0km	竹田市					■	20		－
		大分都市圏																	
	A01-085	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村 道	改築	（２）荻迫線・荻迫工区	現道拡幅 L=0.1km	竹田市	■	■	■	■	■	63		－
		大分都市圏																	
	A01-086	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村 道	改築	（他）木原線・木原工区	現道拡幅 L=0.6km	竹田市					■	15		－
		大分都市圏																	
	A01-087	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村 道	改築	（他）川床上畑線・川床 工区	現道拡幅L=0.8km	竹田市		■	■	■	■	120		－
		大分都市圏																	
	A01-088	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村 道	改築	（２）鹿倉線・鹿倉工区	現道拡幅 L=1.0km	杵築市	■	■	■	■	■	173		－
A01-089	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	改築	（１）田所岳切線・田所 工区	現道拡幅 L=2.4km	宇佐市	■	■	■	■	■	79		－	
	九州周防灘地域定住自立圏																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-090	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	改築	（２）福貴野枝郷線・枝郷工区	現道拡幅 L=0.2km	宇佐市	■	■	■	■	■	215		－
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-091	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	改築	（他）金池西 1 4 号線ほか・金池工区	歩行者空間の確保 L=0.5km	大分市		■	■	■	■	200		－
		大分都市圏																	
	A01-092	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	改築	（２）松崎・岩保線・松崎工区	現道拡幅 L=0.6km	宇佐市	■	■	■	■	■	118		－
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-093	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	新設	（他）岩崎椿線・岩崎工区	現道拡幅 L=0.2km	宇佐市	■	■	■	■	■	50		－
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-094	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	改築	（他）下城井北線・城井工区	現道拡幅 L=0.4km	宇佐市					■	50		－
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-095	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村 道	改築	（１）牛首線・大原工区	現道拡幅 L=1.7km	豊後大野市	■	■	■	■	■	600		－
		大分都市圏																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-096	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	改築	（１）南部幹線・志賀工区	現道拡幅 L=1.8km	豊後大野市	■	■	■	■	■	390		－
		大分都市圏																	
	A01-097	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	改築	（２）久原柳瀬・伏野新田線・久田・伏野工区	現道拡幅 L=2.0km	豊後大野市	■	■	■	■	■	500		－
		大分都市圏																	
	A01-098	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	改築	（１）中原河屋線・後田工区	現道拡幅 L=2.2km	豊後大野市	■	■	■	■	■	450		－
		大分都市圏																	
	A01-099	道路	一般	由布市	直接	由布市	市町村道	改築	（１）東行田代線・田代3工区	現道拡幅 L=0.8km	由布市	■	■	■	■	■	318		－
		大分都市圏																	
	A01-100	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村道	改築	（１）西村西方寺線・竹田津工区	バイパス L=0.9km	国東市	■	■	■	■	■	351		－
A01-101	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村道	改築	（他）安国寺岩屋線・安国寺工区	バイパス L=0.4km	国東市	■	■				100		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-102	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村 道	改築	（２）陣ノ辻線・藤原工 区	現道拡幅 L=2.0km	日出町	■	■	■	■	■	170		－
		大分都市圏																	
	A01-103	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村 道	改築	（１）平原新貝深江線・ 大神工区	現道拡幅 L=1.2km	日出町	■	■	■	■	■	120		－
		大分都市圏																	
	A01-104	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村 道	改築	（他）榎竹光線・川崎工 区	現道拡幅 L=0.6km	日出町	■	■	■	■	■	225		－
		大分都市圏																	
	A01-105	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村 道	改築	（他）鹿倉線・藤原工区	現道拡幅 L=0.5km	日出町			■	■	■	70		－
		大分都市圏																	
	A01-106	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村 道	改築	（１）釜ノ口須久保線・ 釜ノ口工区	現道拡幅 L=0.6km	九重町	■	■	■	■	■	55		－
	A01-107	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村 道	改築	（１）川西木納水線・川 西工区	現道拡幅 L=0.6km	九重町	■	■	■	■	■	64		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-109	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）別府一の宮線・東 山2工区	現道拡幅・バイパス L=1.2km	別府市		■	■	■	■	1,600	1.6	－
	A01-110	道路	一般	津久見市	直接	津久見市	市町村 道	新設	（他）中の内奥線・中の 内工区	現道拡幅L=0.1km	津久見市		■	■			50		－
		大分都市圏																	
	A01-111	道路	一般	豊後高田 市	直接	豊後高田市	市町村 道	新設	（他）呉崎中伏線・中伏 工区	バイパスL=0.4km	豊後高田市		■	■	■	■	423		－
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-112	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村 道	交安	（他）オレンジロード杵 築線・大内工区	歩道設置L=0.053km	杵築市		■	■	■	■	27		－
	A01-113	道路	一般	豊後大野 市	直接	豊後大野市	市町村 道	改築	（1）米山馬背畑線・徳 田工区	現道拡幅L=0.2km	豊後大野市		■	■	■	■	390		－
		大分都市圏																	
	A01-114	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村 道	改築	（他）成吉手野線ほか・ 手野工区ほか	橋梁架替N=2橋	国東市		■	■	■	■	141		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-115	道路	一般	玖珠町	直接	玖珠町	市町村 道	改築	（１）長廻線・帆足工区	現道拡幅L=1.1km	玖珠町		■				63		－
	A01-116	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	改築	（他）若宮線・若宮工区	道路拡幅 L=0.1km	日田市			■	■	■	258		－
		日田市自立圏																	
	A01-117	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村 道	改築	（１）重永吉野渡線・下 日指工区	現道拡幅 L=0.23km	杵築市			■	■	■	29		－
	A01-118	道路	一般	豊後大野 市	直接	豊後大野市	市町村 道	改築	（１）南部幹線・上尾塚 工区	現道拡幅 L=1.40km	豊後大野市			■	■	■	1,160		－
		大分都市圏																	
	A01-119	道路	一般	豊後大野 市	直接	豊後大野市	市町村 道	改築	（１）木浦内線・沢田工 区	現道拡幅 L=0.40km	豊後大野市			■	■	■	450		－
		大分都市圏																	
	A01-120	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）別府挾間線・北方 工区	現道拡幅 L=0.7km	由布市		■	■	■		60		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-122	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）飯田高原中村線・ 二俣木工区	現道拡幅 L=0.9km	九重町			■	■	■	453		－
	A01-123	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）田野庄内線・南園 工区	現道拡幅・パイパス L=830m	由布市			■	■	■	1,930	0.2	－
		通行困難区間の解消（１次改築事業）、通行の安全性や防災面・観光振興等に寄与																	
	A01-124	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）大泊浜徳浦線・深 江２工区	現道拡幅 L=0.45km	臼杵市			■	■	■	900		－
	A01-125	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）豊後高田安岐線・ 三宮工区	現道拡幅・パイパス L=0.93 km	豊後高田市			■	■	■	820		－
	A01-126	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）戸畑日田線・月出 町工区	現道拡幅 L=0.44km	日田市			■	■	■	500		－
	A01-128	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）豊前耶馬溪線・大 野４工区	現道拡幅 L=0.35km	中津市			■	■	■	207		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-129	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）大泊浜徳浦線・坪 江工区	現道拡幅 L=0.54km	臼杵市				■	■	550		－
	A01-130	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）三重弥生線・松尾3 工区	現道拡幅 L=0.29km	豊後大野市				■	■	540		－
	A01-131	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）中津高田線・鍋島 工区	現道拡幅 L=0.77km	中津市				■	■	700		－
	A01-133	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	（国）442号・久住拡幅Ⅲ	現道拡幅 L=2.1km	竹田市				■	■	700		－
	A01-134	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	改築	（他）横尾20号線	現道拡幅 L=0.32km	大分市				■	■	109		－
		大分都市圏																	
	A01-135	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	改築	（他）浜町北3号線・浜町 北工区	現道拡幅 L=0.1km	大分市				■	■	119		－
		大分都市圏																	
	A01-136	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村 道	改築	（他）平床鑑掛線・内成 工区	現道拡幅 L=1.5km	別府市				■	■	40		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-137	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村 道	改築	（他）大左右線・大左右 工区	現道拡幅 L=0.13km	杵築市				■	■	25	—	
	A01-138	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	新設	（他）岩崎椿・高町線・ 岩崎工区	現道拡幅 L=0.1km	宇佐市				■	■	17	—	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-139	道路	一般	豊後大野 市	直接	豊後大野	市町村 道	改築	（２）市万田支庫線・市 万田工区	現道拡幅 L=0.4km	豊後大野市				■	■	300	—	
		大分都市圏																	
	A01-140	道路	一般	豊後大野 市	直接	豊後大野市	市町村 道	改築	（１・２）肝煎中央・肝煎 鬼塚線・秋葉工区	現道拡幅 L=0.4km	豊後大野市				■	■	300	—	
		大分都市圏																	
	A01-141	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	改築	（１）八面山線・田口工 区	現道拡幅 L=0.45km	中津市				■		49	—	
	A01-146	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）古江丸市尾線・葛 原～丸市尾工区	バイパス L=1.6km	佐伯市	■	■	■	■	■	2,500	0.1	—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-147	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村 道	改築	（他）早水台線・川崎工 区	現道拡幅 L=0.15km	日出町				■	■	25		－
		大分都市圏																	
	A01-149	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）九重野萩線・瓜作 工区	現道拡幅・L=0.77km	竹田市					■	550		－
	A01-150	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）平原耶馬溪線・金 吉2工区	現道拡幅 L=1.32km	中津市					■	890		－
	A01-151	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)豊後高田国東線・一 畑3工区	バイパス L=0.46km	豊後高田市					■	400		－
	A01-152	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)両子山武蔵線・両子 工区	現道拡幅 L=0.37km	国東市					■	550		－
A01-153	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)387号・引治工区	バイパス L=0.6km	九重町					■	1,900	1.1	－	
A01-154	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	新設	（他）中判田駅前下判田 線ほか・判田工区	バイパス L=1.1km	大分市					■	647		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-155	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村 道	改築	（他）鬼山2号線・鉄輪工 区	現道拡幅 L=0.4km	別府市					■	236		—
	A01-156	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	改築	（他）大部牧原線・大部 工区	現道拡幅 L=0.2km	日田市					■	215		—
	A01-157	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	改築	（1）三ノ宮尾当線・三 ノ宮工区	現道拡幅 L=0.2km	日田市					■	78		—
	A01-158	道路	一般	由布市	直接	由布市	市町村 道	新設	（他）上市無田1号線・ 上市工区	バイパス L=0.2km	由布市					■	150		—
											小計						69,687		
										合計							69,687		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																									
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況						
																		H31	R02	R03	R04	R05			
		一体的に実施することにより期待される効果																							
備考																									
円滑化地籍整備事業	D18-001	地籍整備	一般	大分県	間接	別府市	－	－	別府市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.22km2	別府市	■	■				80		－						
		道路事業（1-A63）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																							
												小計						80							
											合計						80								

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大分県土木建築部道路建設課にて、事後評価を実施	令和7年5月
	公表の方法
	大分県ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	国道442号久住拡幅Ⅱ工区の現道拡幅や一般県道大泊浜徳浦線深江工区のバイパス整備が完成供用したことにより、高規格道路網とのアクセス性が強化され広域的な交流活動を支援するとともに、公共施設や商業施設等へのアクセス性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
目標未達成事業及び未完了事業については、他の計画で継続して事業実施し、着実な執行による早期の効果発現を目指す	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公共施設や商業施設等への走行時間の短縮率		
	最 終 目標値	30%	優先順位を踏まえ計画的に事業を実施したものの、当初の想定よりも費用・期間を多く要したため、目標値の達成には至らなかった。
	最 終 実績値	12%	