


都市計画道路 庄の原佐野線（下郡工区）について

●事業の流れ



●事業スケジュール

	H29 (1年目)	H30 (2年目)	R1 (3年目)	R2 (4年目)	R3 (5年目)	R4 (6年目)	R5 (7年目)	R6 (8年目)	R7 (9年目)	R8 (10年目)	R9
測量 調査 設計	■	■									供用開始目標
用地 補償			■	■	■	■	■				
工事					■	■	■	■	■	■	

将来イメージ
(上部工なし)

宗麟大橋

下郡工業団地
入口交差点

JR豊肥本線

下郡工区
(事業中)
L=0.9km

南下郡東下
交差点

次工区(下郡明野
区間)で施工予定

将来イメージ
(上部工あり)

※現段階でのイメージ図であり、今後行う詳細な設計で変わることがあります。