

1. 施設整備計画の名称

大分県県立学校施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度から令和2年度（2年間）

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年10月

(2) 評価の方法

大分県教育庁教育財務課で事業の実施状況を確認し、成果を分析して評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

日田支援学校及び竹田支援学校の老朽化した体育館の大規模改修を計画のとおり実施し、目標を達成した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

別府支援学校の空調整備については、第三次大分県特別支援教育推進計画により今後の施設利用方法等を検討中であることから事業を取りやめたが、新生支援学校の空調や盲学校等のトイレ改修については、洋式化や暖房便座化、手洗水栓の自動化やレバーハンドル化を計画のとおり実施した。利用環境の改善が図られたほか、新型コロナウイルス感染症の対策にも有効であった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

久住高原農業高等学校の農業実習棟を計画どおり実施した。県内唯一の農業単科校として先進的なカリキュラムを展開していく上で、学習環境をより充実させることができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業完了年月日 | (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記) |
|------------|-----|------|------------|------|------|------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間 (契約～完成) | | | |
| 白杵支援学校 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 屋 | S | R2.3～R2.9 | R2.10.2 | | |
| 竹田支援学校 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 屋 | S | R1.9～R2.2 | R2.2.21 | | |
| 久住高原農業高等学校 | (5) | 21 | 一般施設 | 校 | W | R2.6～R3.2 | R3.3.3 | | |
| 盲学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | R2.6～R3.3 | R3.3.15 | | |
| 新生支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | R2.6～R3.1 | R3.1.29 | | |
| 別府支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | R2.6～R3.1 | R3.1.29 | | |
| 別府支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 寄 | - | R2.6～R3.1 | R3.1.29 | | |
| 南石垣支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | R2.6～R3.1 | R3.1.29 | | |
| 白杵支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | R2.6～R3.3 | R3.3.10 | | |
| 日田支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | R2.6～R2.9 | R2.10.8 | | |
| 竹田支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | R2.6～R3.3 | R3.3.29 | | |
| 宇佐支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | R2.6～R3.2 | R3.2.26 | | |
| 宇佐支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 屋 | - | R2.6～R3.2 | R3.2.26 | | |
| 佐伯支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | R2.6～R3.2 | R3.2.26 | | |
| 大分支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | R2.6～R3.3 | R3.3.22 | | |
| 大分支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 屋 | - | R2.6～R3.3 | R3.3.22 | | |
| 中津支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | R2.6～R3.2 | R3.2.9 | | |
| 別府支援学校石垣原校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | R2.6～R3.1 | R3.1.29 | | |
| 新生支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | - | R2.10～R3.2 | R3.1.29 | | |
| 別府支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | - | R2.10～R3.2 | 未完了 | 事業計画の見直しにより事業取りやめ | |

(別表)事業区分

| 項 | 事業区分(交付要綱別表1より) | 事業単位 | (参考) |
|----|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 01 | 構造上危険な状態にある建物の改築 | 危険改築 | |
| | | (財)地震改築 | 地震財特法(Is値0.3未満) |
| 02 | 長寿命化改良事業 | 長寿命化事業 | |
| | | 予防改修事業 | |
| 03 | 不適格改築 | 不適格改築 | |
| | | (特)地震改築 | 地震特措法(Is値0.3未満) |
| | | (特)地震改築(特支) | 地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園 |
| 04 | 津波移転改築 | 津波移転改築 | |
| 05 | 補強 | 大規模改造(補強) | |
| | | 地震補強 | 地震特措法(Is値0.3以上) |
| | | (特)地震補強 | 地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※ |
| | | (特)地震補強(特支) | 地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園 |
| 06 | 大規模改造(老朽) | 大規模改造(老朽) | |
| 07 | 大規模改造(質的整備) | 大規模改造(教育内容) | |
| | | 大規模改造(トイレ) | |
| | | 大規模改造(法令等) | |
| | | 大規模改造(スプリンクラー) | |
| | | 大規模改造(空調) | |
| | | 大規模改造(障害) | |
| | | 大規模改造(防犯) | |
| 08 | 学校統合に伴う既存施設の改修 | 統合(改修) | |
| 09 | 屋外教育環境の整備に関する事業 | 屋外教育環境 | 屋外運動場、屋外集会、屋外学習 |
| 10 | 木の教育環境の整備に関する事業 | 木の教育 | 木の教育環境、専用講堂 |
| 11 | 地域・学校連携施設の整備に関する事業 | 地域連携(複合型) | |
| 12 | へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築 | へき集、教員宿舎等 | 寄宿舎、集会室、教員宿舎 |
| 13 | 特別支援学校(幼稚部)の新增築 | 特支(幼・高) | 寄宿舎を含む |
| 14 | 特別支援学校(高等部)の新增築 | 特支(幼・高) | |
| 15 | 特別支援学校の用に供する既存施設の改修 | 特支(廃校・余裕教室等改修) | |
| 16 | 奄美高校の増築 | 中等後期【沖縄・奄美】 | |
| | | 高校(全日)【沖縄・奄美】 | |
| 17 | 幼稚園の園舎の新增築 | 幼稚園(幼保こども園舎) | |
| | | 幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ | |
| 18 | 筑波嵩上げ | 小校 | |
| | | 中校 | |
| | | 義務校 | |

※地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

| 項 | 事業区分(交付要綱別表1より) | 事業単位 | (参考) |
|----|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 19 | 公害 | 公害改築 | |
| | | 公害(防止) | |
| 20 | 火山 | 火山改築 | |
| | | 公害(降灰) | |
| 21 | 産業教育施設の整備 | 一般施設 | |
| | | 普通科等家庭科 | |
| | | 専攻科 | |
| | | 共同利用施設 | 産業教育共同利用施設 |
| | | 農業経営者育成 | 農業経営者育成高等学校拡充整備 |
| | | 実習船 | |
| 22 | 学校給食施設の新増築 | 単独校調理場(新増築) | |
| | | 共同調理場(新増築) | |
| 23 | 学校給食施設の改築 | 単独校調理場(改築) | |
| | | 共同調理場(改築) | |
| 24 | 地域スポーツセンター新改築、改造 | スポーツセンター(新改築) | |
| | | スポーツセンター(改造) | |
| 25 | 地域水泳プールの新改築 | 屋内スイミング(一般) | |
| | | 屋内スイミング(耐震強化) | |
| | | 屋内スイミング(浄水型) | |
| | | 屋内浄水型水泳プール | |
| | | 屋外地域スイミング(浄水型) | |
| | | 屋外浄水型水泳プール | |
| 26 | 地域屋外スポーツセンター新改築 | 屋外スポーツ(運動場) | |
| | | 屋外スポーツ(クラブハウス) | |
| | | 屋外スポーツ(照明施設) | |
| 27 | 地域武道センター新改築 | 武道センター(柔・剣道場) | |
| | | 武道センター(弓道場) | |
| 28 | 社会体育施設の耐震化 | 社会体育施設耐震化 | 構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等 |
| 29 | ラグビー競技を実施できるスポーツ施設の整備に関する事業 | ラグビー場(新改築・改修) | |
| 30 | 社会体育施設の空調設置 | 社会体育施設(空調) | |
| 31 | 学校水泳プール(屋外)新改築 | 学校水泳プール(屋外) | |
| 32 | 学校水泳プール上屋新改築 | 学校水泳プール(上屋) | |
| 33 | 学校水泳プール(屋内)新改築 | 学校水泳プール(屋内) | |
| 34 | 学校水泳プール耐震補強 | 学校水泳プール耐震補強 | |
| 35 | 中学校武道場新改築 | 中学校武道場(新改築)柔・剣道場等 | |
| | | 中学校武道場(新改築)弓道場 | |
| 36 | 防災機能の強化に関する事業 | 防災機能強化 | |
| 37 | 太陽光発電等の整備に関する事業 | 太陽光発電等 | |
| 99 | その他 | その他 | |