

令和7年度

事業概要書

別府土木事務所

目 次

1. 職員現員数	1
2. 管内の現況	2
イ 道路現況（国道・県道）	2
ロ 河川現況	3
ハ 海岸現況	4
ニ 港湾現況	4
ホ 砂防現況	5
3. 令和7年度の事業概要	11
イ 主要施策（重点事業）の執行状況	11
ロ 公共事業施工箇所調書	13
ハ 単独事業費調書	18
ニ 災害復旧事業進捗状況調書	20
ホ 検査箇所調書	20
4. 用地登記事務処理状況	21
5. 建築関係事務処理状況	22
イ 建築確認、建築工事届、建築許可及び長期優良住宅認定件数	22
ロ 建築基準法による道路位置指定件数	22
ハ 都市計画法第29条に基づく開発許可件数	22
附図：公共事業執行箇所図	最後

2. 管内の現況

当事務所の所管区域は、別府市（面積125.3km²、人口111,435人）、杵築市（面積280.1km²、人口25,600人）及び速見郡日出町（面積73.3km²、人口27,043人）の2市1町（面積478.7km²、人口164,078人）で、この区域における道路、河川、海岸、港湾及び砂防の現況は次のとおりである。
（人口は令和7年4月1日現在）大分県 統計調査課HP

イ. 道路現況（国道・県道） （道路）

（令和5年3月31日現在）

道路種別	路線数	実延長 (km)	改良別内訳				路面別内訳			
			改良済(km) (幅員5.5m以上)	%	未改良(km) (幅員5.5m未満)	%	舗装済(km)	%	未舗装(km)	%
国道(直轄)	1	39.5	39.5	100.0	0.0	0.0	39.5	100.0	0.0	0.0
国道(県管理)	2	50.3	50.1	99.7	0.2	0.3	50.3	100.0	0.0	0.0
主要地方道	9	91.1	87.9	96.5	3.2	3.5	91.1	100.0	0.0	0.0
一般地方道	17	106.8	83.4	78.1	23.4	21.9	106.8	100.0	0.0	0.0
県管理道計	28	248.2	221.4	89.2	26.8	10.8	248.2	100.0	0.0	0.0
計	29	287.7	260.9	90.7	26.8	9.3	287.7	100.0	0.0	0.0

※注：自転車道、旧道、空港道路を除く

（橋梁）

道路種別	箇所数	橋長(m)
国道	31	3,246.0
主要地方道	39	2,470.1
一般地方道	73	3,262.0
計	143	8,978.1

（トンネル）

道路種別	箇所数	延長(m)
国道	1	80.0
主要地方道	4	1,910.0
一般地方道	1	134.0
計	6	2,124.0

□. 河 川 現 況

(令和7年4月1日現在)

河 川 名	延長 (m)	河 川 名	延長 (m)
高 山 川	9,320	新 川	2,150
溝 井 川	5,300	春 木 川	6,225
船 部 川	1,700	猪 尾 川	2,000
大 片 平 川	1,430	境 川	6,900
八 坂 川	28,820	板 地 川	1,775
今 畑 川	2,600	朝 見 川	6,000
立 石 川	12,635	河 内 川	2,200
上 市 川	1,730	鮎 返 川	1,000
小 谷 川	1,700	乙 原 川	1,511
久 木 野 尾 川	7,321	小 挾 間 川	2,535
佐 田 川	4,100	山 蔵 川	4,110
住 吉 川	800	桑 ノ 尾 川	795
古 町 川	900	向 野 川	7,072
江 頭 川	3,000	鍛 冶 屋 川	1,450
丸 尾 川	2,642	天 村 川	1,280
年 の 神 川	1,100	桂 川	8,500
金 井 田 川	1,600	石 丸 川	3,535
三 川	2,080	白 木 原 川	4,514
江 上 川	830	安 岐 川	1,170
		計 (38河川)	154,330

八. 海岸現況（海岸保全区域指定状況）

（令和7年4月1日現在）

海岸名	地区海岸名	市町名	大字	区間延長(m)	種別	指定年月日
真那井海岸		日出町	真那井	500.00	水管理・国土保全局	S43. 3.15
日出海岸	豊岡地区海岸	日出町	日出～豊岡	1,570.00	〃	S53. 6.30
杵築海岸	奈多地区海岸	杵築市	狩宿～奈多	3,847.00	〃	S55.11.21
日出海岸	糸ヶ浜地区海岸	日出町	大神	3,100.00	〃	S58. 4.19
豊岡海岸	平道地区海岸	日出町	平道	1,184.80	〃	H 2. 7.13
国東海岸	臼石地区海岸	杵築市	狩宿	1,065.10	〃	H 9. 3.14
計				11,266.90		
日出港海岸	日出地区海岸	日出町	日出～川崎	2,275.00	港湾局	S40. 1.16
別府港海岸		別府市	浜脇～関の江	8,940.00	〃	S53. 2.17
守江港海岸	守江地区海岸	杵築市	守江～大内	4,556.00	〃	H 4.12. 4
	杵築地区海岸	杵築市	杵築	911.13	〃	H 4.12. 4
	神場地区海岸	杵築市	守江	194.37	〃	H 4.12. 4
	住吉浜地区海岸	杵築市	守江	3,391.11	〃	H17. 9.30
計				20,267.61		
計				31,534.51		

二. 港湾現況

港湾名	区分	備考
別府港	重要港湾	
日出港	地方港湾	
守江港	〃	

ホ. 砂 防 現 況

(砂防指定地)

(令和7年4月1日現在)

河 川 名	延長 (m)	河 川 名	延長 (m)	河 川 名	延長 (m)	河 川 名	延長 (m)
境 川	6,900	追 良 川	2,250	石 丸 川	1,030	狩 宿 川 1	300
板 地 川	3,677	小 野 田 川	640	定 野 尾 川	820	狩 宿 川 2	460
春 木 川	7,475	琴 釣 川	717	鍛 冶 屋 川	1,064	舟 川 支 川	205
今 井 川	1,150	友 安 川	2,600	船 川	150	柚ノ迫川	161
朝 見 川	5,500	宮 川	2,650	仏 供 川	239	尾 付 原 川	600
乙 原 川	1,125	金 井 田 川	7,207	小 藤 川	260	桂 川	6,455
鮎 返 川	1,900	尾 久 保 川	ha(1.55)	山 田 川	206	白 木 原 川	5,300
河 内 川	1,400	上 市 川	1,650	大 月 川	180	石 丸 川	4,900
長 谷 川	450	久 木 野 尾 川	8,800	入 江 川	185	釜 口 川	2,610
浜 田 川	1,161	檜 原 川	518	柴 山 川	255	岸 奈 川	3,091
鳴 川	800	薫 石 川	2,100	野 田 川	167	一 野 川	2,430
平 田 川	5,200	向 野 川	4,540	立 岩 川	440	穴 野 川	2,870
冷川及び支川	6,700	御 許 川	2,700	札 の 辻 川	ha(17.42)	後 野 川	1,250
新 川	4,100	古 町 川	2,500	鳥 越 川	680	田 原 山 川	1,500
柴 石 川	3,300	住 吉 川	2,400	藪 田 川	360	赤 水 川	1,200
野 田 川	342	天 村 川	2,400	通 山 川	ha(2.67)	本 村 川	300
観 海 寺 川	ha(1.18)	江 頭 川	6,000	水ヶ迫川	140	米 子 瀬 川	310
江 上 川	1,320	一ノ出川	285	上 立 岩 川	ha(4.00)		
三 川	5,966	貝 の 木 川	160	筒 木 川	748	計 7 4 箇 所	

(地すべり防止区域)

● 概成 ○ 一部概成 □ 実施中

(令和7年4月1日現在)

市 町 村 名	区 域 名	指 定 面 積 (h a)
別 府 市 (4箇所 90.00ha)	□ 乙 原	47.10
	● 湯 山	18.50
	□ 明 礬	20.40
	● 松 葉	4.00
杵 築 市 (7箇所 118.36ha) (旧杵築市 4箇所)	● 守 江	17.42
	● 迫	24.75
	● 池 ノ 頭	24.30
	● 山 中	11.05
	● 苅 屋	24.60
	● 波 多 方	10.00
	● 石 丸	6.24
	計 11箇所	208.36

急傾斜地崩壊危険箇所市町村別(整備率)一覧表

(令和7年3月末時点)

市内町村名	危険箇所数 A	要対策箇所数 B	概成箇所数 C	要対策箇所の整備率 C/B (%)	
別府市	109	98	24	24.5%	
杵築市	旧杵築市	99	91	23	25.3%
	旧山香町	52	49	13	26.5%
	旧大田村	15	15	6	40.0%
	小計	166	155	42	27.1%
日出町	51	43	14	32.6%	
計	326	296	80	27.0%	

※ 危険箇所: 保全人家5戸以上の危険箇所(H26土砂災害危険箇所再点検結果を反映)

※ 要対策箇所(急傾斜地崩壊危険箇所I(人家5戸以上)のうち人工がけを除くもの)

(急傾斜地崩壊危険区域 指定箇所)

● 概成 ○ 一部概成 □ 実施中

(令和7年4月1日現在)

市 町 村 名	区 域 名	指 定 面 積 (a)
別 府 市 (27箇所 4, 729a) (内2区域指定申請中)	● 山 家	538
	● 観 海 寺	330
	● 四 の 湯	450
	● 湯 の 森	180
	● 古 市	125
	● 二 号 四 の 湯	69
	● 内 竈	51
	● 第 二 古 市	292
	● 観 海 寺 二 号	29
	● 柴 石	67
	● 矢 ノ 林	29
	● 中 廻	160
	● 岸 本	150
	● 高 野 (高 畑)	170
	● 高 野 (南 畑)	211
	● 第 二 高 野	157
	● 城 山	87
	● 天 間	54
	● 朝 見 1 丁 目	291
● 麻 生 岳	269	

(急傾斜地崩壊危険区域 指定箇所)

● 概成

○ 一部概成

□ 実施中

(令和7年4月1日現在)

市 町 村 名	区 域 名	指 定 面 積 (a)
別 府 市 (27箇所 4,729a)	● 山 の 奥	107
	● 高 月	72
	● 南 田 位	99
	● 峯	114
	● 実 相 寺	124
	○ 鬼 山	86
	□ 蔵 人	418
杵 築 市 (42箇所 5,077a) (旧 杵 築 市) (23箇所 2,762a)	● 魚 町	655
	● 灘 手	28
	● 2 号 灘 手	28
	□ 城 山	287
	● 弓 町	28
	● 下 辰 ケ 鼻	52
	● 徳 永	84
	● 塩 屋 崎	200
	● 北 浜 東	101
	● 谷 町	80
	● 大 西	50
	● 山 中	38
	● 中	333
	● 見 常 寺	59
	● 台	21
● 小 猪 尾	126	

(急傾斜地崩壊危険区域 指定箇所)

● 概成 ○ 一部概成 □ 実施中

(令和7年4月1日現在)

市 町 村 名	区 域 名	指 定 面 積 (a)
(旧 杵 築 市) (23箇所 2,762a)	● 西 大 山 東	74
	● 仲 町	32
	○ 北 台	82
	● 野 辺	25
	□ 塩 屋 崎 (永代橋北)	70
	● 生 桑	200
	● 野 添	109
(旧 山 香 町) (18箇所 2,152a)	● 南 畑	24
	● 大 久	45
	● 龍 頭	44
	● 平 原	44
	● 兼 手	188
	● 殿 屋 敷	32
	● 上 河 内	110
	● 宮 平	145
	○ 向 野	20
	● 松 尾	75
	● 樋 掛	157
	● 吉 野 渡	157
	● 下 河 内	239
	● 板 垣	131

(急傾斜地崩壊危険区域 指定箇所)

● 概成

○ 一部概成

□ 実施中

(令和7年4月1日現在)

市 町 村 名	区 域 名	指 定 面 積 (a)
(旧 山 香 町) (18箇所 2,152a)	● 鶴 成	109
	● 富 田	32
	● 浄 土 寺	295
	● 中 尾 平	305
(旧 大田村 1箇所 163a)	○ 沓 掛	163
日 出 町 (15箇所 1,089a)	● 北 浜	19
	● 小 浦	230
	● 深 江	14
	● 万 願 寺	54
	● 南 浜	36
	● 二 号 小 浦	19
	● 二 号 深 江	57
	● 片 岡	57
	● 向 浜	259
	● 間 ノ 内	60
	□ 楠 木	65
	● 影 平	9
	○ 仁 王	33
	● 新 町	107
	● 飛 石	70
	計 84 箇所	10,895

3. 令和7年度の事業概要

イ. 主要施策（重点事業）の執行状況

1 国道500号交通安全事業

（1）事業の目的及び趣旨

国道500号は別府市を起点に佐賀県鳥栖(とす)市に至る主要ルートである。

本路線は災害時に救援活動や支援物資の緊急輸送道路としての機能確保や、鉄輪温泉、明礬温泉など別府八湯を代表する別府の湯けむり景観の向上を図るため無電柱化整備を行う。また、観光名所でありながら歩道幅員が狭いため、安全で快適な歩行空間確保を図る。

（2）事業の執行状況並びに成果

令和7年度：鉄輪工区、用地取得を実施する。

石垣工区、電線共同溝工事を実施する。

2 南立石亀川線街路改良事業

（1）事業の目的及び趣旨

南立石亀川線は、観海寺温泉や明礬温泉、鉄輪温泉などの主要な観光地とも連結し、生活・観光面で非常に重要な路線である。本路線は、全体延長8kmのうち、約7.4kmが未整備であり、このうち交通事故が多く小学校の通学路となっている約1.3kmを整備するものである。本事業により、安全な歩行者空間の確保や自動車の走行環境の改善を行い、安全安心な都市空間の形成を推進する。

(2) 事業の執行状況並びに成果

令和7年度は、家屋調査及び用地取得を実施する。

3 別府港港湾改修事業（石垣地区）

(1) 事業の目的及び趣旨

別府港石垣地区において、「九州の東の玄関口としての拠点化戦略」の推進として、既存施設の老朽化対応・二次交通機能の集約、にぎわい空間の創出、関西航路のフェリー大型化への対応等を目的に別府港埠頭再編を行う。

(2) 事業の執行状況並びに成果

令和4年度に岸壁(-12m)の改修を終え、関西航路フェリーの大型化対応及び仮移転完了。引き続き岸壁(-5.5m)の整備に向けたケーソン製作及び関係機関との調整を進める。

4 八坂川改修事業

(1) 事業の目的及び趣旨

八坂川の下流には、杵築市市街地が形成され、中流部には広大な水田地帯、JR杵築駅、県道藤原杵築線に近接して工場や住宅等の建設が進められてきた。特に本川の中流部は、大きく蛇行しており、これまでの台風等により浸水被害に見舞われてきた。

このため、河川断面の拡大、堰、橋梁等のネック構造物の改築により、浸水被害の防止・軽減を図る。

(2) 事業の執行状況並びに成果

令和4年度に浸水原因の残る上流区間へ事業延伸(L=2,000m)を行なった。令和7年度は、川北井堰上流の護岸整備を継続し、今後必要となる調査、設計を実施する。

ロ. 令和7年度公共事業施工箇所調査書

注1:補助事業については内示額を、交付金事業については交付申請予定額を記載しています

注2:工事費は内示額又は交付申請予定額であり、執行額とは異なります

注3:事務費除きの工事費を記載しています

図面 番号	区分	種別	工 種	路線・河川 港 湾 名	位 置		工事費(千円) ()は用地補償費	新規 継続	概要	上段:全体事業費 中段:R7年度 下段:R8年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(") A=面積(")
					市町村	大字					
1	道路	通常	道路改良	成仏杵築線	杵築市	大内	36,000 (0)	継続		C= 890,000 L= 1,300 m C= 36,000 L= (53) m C= 690,000 L= (1,008) m	
2	道路	社会資本整備 総合交付金	道路改良	別府一の宮線	別府市	東山2	334,000 (50,000)	継続		C= 1,600,000 L= 1,180 m C= 334,000 L= (246) m C= 1,002,000 L= (739) m	
			小計	2箇所			370,000 (50,000)				
3	道路	通常	電線共同溝	国道500号	別府市	鉄輪	102,000 (102,000)	継続		C= 3,840,000 L= 860 m C= 102,000 L= (23) m C= 1,552,597 L= (348) m	
4	道路	通常	電線共同溝	国道500号	別府市	石垣	60,000 (0)	継続		C= 1,100,000 L= 440 m C= 60,000 L= (24) m C= 663,600 L= (265) m	
			小計	2箇所			162,000 (102,000)				
5	道路	防災・安全 交付金	交通安全	国道500号	別府市	明礬2	46,342 (85)	継続		C= 240,000 L= 530 m C= 46,342 L= (102) m C= 13,744 L= (30) m	
			小計	1箇所			46,342 (85)				
6	道路	通常	橋梁補修	別府一の宮線 外	別府市	東山 外	150,000 (0)	継続		C= 150,000 L= (57.6) m	
7	道路	通常	橋梁補修	藤原杵築線	日出町	藤原	246,855 (0)	継続		C= 246,855 L= (96) m	
8	道路	通常	橋梁点検	管内一円(国道)	管内一円		35,000 (0)	継続		C= 35,000	
9	道路	通常	トンネル点検	管内一円(国道)	管内一円		4,000 (0)	継続		C= 4,000	
10	道路	通常	橋梁点検	管内一円(県道)	管内一円		35,000 (0)	継続		C= 35,000	
11	道路	社会	施設修繕	国道213号	日出町	大分空港 道路工区	9,000 (0)	継続		C= 9,000	
12	道路	社会	施設修繕	糸原杵築線	杵築市	大分空港 道路工区	24,000 (0)	継続		C= 24,000	

ロ. 令和7年度公共事業施工箇所調査

注1:補助事業については内示額を、交付金事業については交付申請予定額を記載しています

注2:工事費は内示額又は交付申請予定額であり、執行額とは異なります

注3:事務費除きの工事費を記載しています

図面 番号	区分	種別	工 種	路線・河川 港湾名	位 置		工事費(千円) ()は用地補償費	新規 継続	概要	上段:全体事業費 中段:R7年度 下段:R8年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(＼) A=面積(＼)
					市町村	大字					
13	道路	防災・安全 交付金	災害防除	別府一の宮線	別府市	東山	20,000 (0)	継続		C= 20,000	
14	道路	防災・安全 交付金	舗装補修	日出山香線 外	杵築市	杵築地区 工区	21,200 (0)	継続		C= 21,200	
15	道路	防災・安全 交付金	道路附属物修繕 ・更新(LED化)	管内一円	別府市		5,000 (0)	継続		C= 5,000	
16	道路	通常	施設修繕 (歩道橋等)	別府山香線	別府市	管内一円	10,000 (0)	継続		C= 10,000	
			小計	11箇所			560,055 (0)				
			合計	16箇所			1,138,397 152,085				
17	河川	通常	大規模特定河川	高山川	杵築市	大内	128,000 (3,000)	継続		C= 1,470,000 L= 1,750 C= 128,000 L= (152) C= 980,000 L= (1,167)	
18	河川	防災・安全 交付金	総合流域防災	高山川	杵築市	大内	54,000 (0)	継続		C= 2,769,000 L= 1,750 C= 54,000 L= (34) C= 1,453,700 L= (919)	
19	河川	防災・安全 交付金	広域河川改修	八坂川	杵築市	中	40,000 (0)	継続		C= 16,955,000 L= 6,600 C= 40,000 L= (16) C= 5,653,500 L= (2,201)	
			合計	3箇所			222,000 (3,000)				
20	港湾	防災・安全 交付金	重要港湾改修	別府港 (石垣地区)	別府市	石垣	40,000 (0)	継続		C= 2,640,000 L= 155 C= 40,000 L= (2) C= 2,020,105 L= (119)	
21	港湾	地方創生港整備 推進交付金	地方港湾改修	守江港 (納屋地区)	杵築市	納屋	90,000 (0)	継続		C= 1,815,000 L= 200 C= 90,000 L= (10) C= 141,000 L= (16)	
22	港湾	防災・安全 交付金	津波危機管理 対策緊急	守江港海岸 (住吉浜地区)	杵築市	住吉浜	66,000 (0)	継続		C= 873,600 L= 1,241 C= 66,000 L= (94) C= 198,000 L= (281)	
23	港湾	防災・安全 交付金	統合補助 (延命化)	守江港 (守江地区)	杵築市	守江	123,000 (0)	継続		C= 489,000 L= 280 C= 123,000 L= (70) C= 180,000 L= (103)	
			合計	4箇所			319,000 (0)				

ロ. 令和7年度公共事業施工箇所調査

注1: 補助事業については内示額を、交付金事業については交付申請予定額を記載しています
 注2: 工事費は内示額又は交付申請予定額であり、執行額とは異なります
 注3: 事務費除きの工事費を記載しています

図面 番号	区分	種別	工 種	路線・河川 港 湾 名	位 置		工事費(千円) ()は用地補償費	新規 継続	概要	上段:全体事業費		C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(") A=面積(")
					市町村	大字				中段: R7年度	下段: R8年度以降	
24	砂防	防災・安全 交付金	地すべり対策	乙原地区	別府市	乙原	85,000 (2,000)	継続		C= 3,890,000 C= 85,000 C= 155,000	A= 47.1 ha A= (1.0) ha A= (1.9) ha	
			小計	1箇所			85,000 (2,000)					
25	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	西大内山地区	杵築市	大内	5,000 (0)	継続		C= 188,715 C= 5,000 C= 32,000	L= 250 m L= (7) m L= (42) m	
26	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	鴨川地区	杵築市	鴨川	29,000 (0)	継続		C= 163,500 C= 29,000 C= 36,000	L= 98 m L= (17) m L= (22) m	
27	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	屋下地区	杵築市	猪尾	20,000 (18,000)	継続		C= 300,000 C= 20,000 C= 167,000	L= 350 m L= (23) m L= (195) m	
28	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	西屋下地区	杵築市	猪尾	3,000 (3,000)	継続		C= 273,000 C= 3,000 C= 205,000	L= 375 m L= (4) m L= (282) m	
29	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	永代橋北地区	杵築市	大内	5,000 (0)	継続		C= 270,000 C= 5,000 C= 142,700	L= 393 m L= (7) m L= (208) m	
30	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	薬師丸地区	日出町	豊岡	22,000 (1,000)	継続		C= 138,000 C= 22,000 C= 49,813	L= 145 m L= (23) m L= (52) m	
31	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	今井地区	日出町	豊岡	10,000 (1,000)	継続		C= 220,000 C= 10,000 C= 73,187	L= 300 m L= (14) m L= (100) m	
32	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	蔵人地区	別府市	南立石	35,000 (1,000)	継続		C= 359,000 C= 35,000 C= 184,400	L= 250 m L= (24) m L= (128) m	
33	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	実相寺C地区	別府市	鶴見	45,000 (3,000)	継続		C= 120,000 C= 45,000 C= 46,000	L= 150 m L= (56) m L= (58) m	
			小計	9箇所			174,000 (27,000)					
34	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	朝見川①	別府市	朝見	10,000 (1,000)	継続		C= 204,000 C= 10,000 C= 125,670	H= 5.0 m H= (0) m H= (3) m	
35	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	長上川	杵築市	立石	5,000 (1,000)	継続		C= 145,000 C= 5,000 C= 110,000	H= 10.0 m H= (0) m H= (8) m	
36	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	尾久保川②	日出町	尾久保	10,000 (0)	継続		C= 666,000 C= 10,000 C= 313,550	H= 9.0 m H= (0) m H= (4) m	

ロ. 令和7年度公共事業施工箇所調書

注1: 補助事業については内示額を、交付金事業については交付申請予定額を記載しています

注2: 工事費は内示額又は交付申請予定額であり、執行額とは異なります

注3: 事務費除きの工事費を記載しています

図面 番号	区分	種別	工 種	路線・河川 港 湾 名	位 置		工事費(千円) ()は用地補償費	新規 継続	概要	上段: 全体事業費 中段: R7年度 下段: R8年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(") A=面積(")
					市町村	大字					
37	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	鉾の掛川①	別府市	内籠	5,000 (5,000)	継続		C= 410,000 H= 9.0 m C= 5,000 H= (0)m C= 353,980 H= (8)m	
38	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	鉾の掛川②	別府市	内籠	2,000 (2,000)	継続		C= 517,000 H= 10.0 m C= 2,000 H= (0)m C= 451,890 H= (9)m	
39	砂防	防災・安全 交付金	火山砂防	観海寺川	別府市	観海寺	14,000 (0)	継続		C= 554,350 H= 10.5 m C= 14,000 H= (0)m C= 0 H= (0)m	
			小計	6箇所			46,000 (9,000)				
40	砂防	防災・安全 交付金	火山噴火緊急 減災対策	鶴見岳・伽藍岳	別府市	東山	23,000 (0)	継続		C= 23,000	
			小計	1箇所			23,000 (0)				
41	砂防	通常	砂防メンテナンス	春木川	別府市	鶴見	40,000 (5,000)	継続		C= 400,000 H= 10.3 m C= 40,000 H= (1)m C= 235,126 H= (6)m	
42	砂防	通常	砂防メンテナンス	乙原川	別府市	別府	10,000 (0)	継続		C= 98,826 H= 5 m C= 10,000 H= (1)m C= 70,000 H= (4)m	
43	砂防	通常	砂防メンテナンス	境川(溪流保全)	別府市	石垣東	10,000 (0)	新規		C= 10,000	
44	砂防	通常	砂防メンテナンス	境川(溪流保全)	別府市	南石垣	10,000 (0)	新規		C= 10,000	
45	砂防	通常	砂防メンテナンス	境川(溪流保全)	別府市	南石垣	10,000 (0)	新規		C= 10,000	
46	砂防	通常	砂防メンテナンス	苅屋地区	杵築市	小武	5,000 (0)	新規		C= 5,000	
			小計	6箇所			85,000 (5,000)				
			合計	23箇所			413,000 (43,000)				

ロ. 令和7年度公共事業施工箇所調査書

注1:補助事業については内示額を、交付金事業については交付申請予定額を記載しています

注2:工事費は内示額又は交付申請予定額であり、執行額とは異なります

注3:事務費除きの工事費を記載しています

図面 番号	区分	種別	工 種	路線・河川 港 湾 名	位 置		工事費(千円) ()は用地補償費	新規 概要	上段:全体事業費 中段:R7年度 下段:R8年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(") A=面積(")
					市町村	大字				
47	街路	通常	街路事業	南立石亀川線	別府市	鶴見	346,000 (341,000)	継続	C= 4,800,000 C= 346,000 C= 2,744,928	L= 1,280 m L= (92) m L= (732) m
48	街路	防災・安全 交付金	街路事業	南立石亀川線	別府市	鶴見	70,000 (0)	継続	C= 300,000 C= 70,000 C= 170,000	L= 1,280 m L= (299) m L= (725) m
			合計	2箇所			416,000 (341,000)			
49	建築	社会資本整備 総合交付金	既設県営住宅 改善事業	原住宅 外	別府市	鶴見	6,000 (0)	継続	C= 6,000	
50	建築	社会資本整備 総合交付金	既設県営住宅 改善事業	扇山住宅	別府市	扇山	150,814 (0)	継続	C= 150,814	
51	建築	社会資本整備 総合交付金	既設県営住宅 改善事業	扇山住宅	別府市	扇山	1,968 (1,968)	継続	C= 1,968	
52	建築	防災・安全 交付金	既設県営住宅 改善事業	平尾台住宅	杵築市	八坂	18,280 (0)	新規	C= 18,280	
53	建築	防災・安全 交付金	既設県営住宅 改善事業	原住宅	別府市	鶴見	600 (0)	新規	C= 600	
54	建築	防災・安全 交付金	既設県営住宅 改善事業	平尾台住宅	杵築市	八坂	1,200 (0)	新規	C= 1,200	
55	建築	社会資本整備 総合交付金	既設県営住宅 改善事業	扇山住宅 外	別府市	鶴見 外	900 (0)	新規	C= 900	
			合計	7箇所			179,762 (1,968)			
			事務所 計				2,688,159 (541,053)			

ハ 単独事業費調書

※注1: 工事費は各事業担当課が別途送付する作業値を記載しており、執行額とは異なります。

※注2: 歳入不足等が生じた場合は変更が生じる可能性があります。

※注3: 事務費除きの工事費を記載しています。

事業名	工事費(百万円)	摘 要
交 通 安 全 事 業	48.428	
側 溝 整 備 事 業	6.808	
道 路 防 災 事 業	68.853	
身 近 な 道 改 善 事 業	63.213	
道 路 改 良 事 業	291.750	
橋 梁 整 備 事 業	41.720	
道 路 施 設 補 修 事 業	293.246	
道 路 計	814.018	
河 川 海 岸 改 良 事 業	30.000	
緊 急 河 床 掘 削 事 業	40.000	
河 川 施 設 災 害 防 止 緊 急 対 策 事 業	110.000	
河 川 計	180.000	
港 湾 機 能 施 設 整 備 事 業 費	58.800	
港 湾 計	58.800	
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	72.000	
砂 防 施 設 再 生 事 業	0.000	
砂防施設・急傾斜地災害防止緊急対策事業	151.000	
砂 防 調 査 費	3.124	
砂 防 改 修 事 業	15.000	
砂 防 計	241.124	

ハ 単独事業費調書

※注1: 工事費は各事業担当課が別途送付する作業値を記載しており、執行額とは異なります。

※注2: 歳入不足等が生じた場合は変更が生じる可能性があります。

※注3: 事務費除きの工事費を記載しています。

事業名	工事費(百万円)	摘 要
街 路 改 良 事 業	138.095	
都 市 計 画 計	138.095	
県 営 都 市 公 園 施 設 整 備 事 業	10.866	
公 園 計	10.866	
県 営 住 宅 等 管 理 対 策 事 業	21.100	
建 築 計	21.100	
共 生 の ま ち 整 備 事 業	10.189	道路、県有施設、交通環境（県警分）を含む
地 域 の 安 心 基 盤 づ くり サ ポ ー ト 事 業	8.265	
そ の 他 計	18.454	
合 計	1,482.457	

令和7年4月1日現在

二. 災害復旧事業進捗状況調書

(公共土木施設災害)

年 災 別	決定工事費		R6年度までの実施額			残 工 事		
	箇所数	金額 A (千円)	箇所数	金額 B (千円)	B/A%	箇所数	金額 C (千円)	C/A%
R4	6	231,644	6	231,644	100.0%	0	0	0.0%
R5	6	163,614	6	163,614	100.0%	0	0	0.0%
R6	62	2,437,827	52	1,636,969	67.1%	10	800,858	32.9%
計	74	2,833,085	64	2,032,227	71.7%	10	800,858	28.3%

(港湾関係公共土木施設災害)

R4	5	344,261	5	344,261	0.0%	0	0	0.0%
R5	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
R6	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
計	5	344,261	5	344,261	100.0%	0	0	0.0%

災害合計	79	3,177,346	69	2,376,488	74.8%	10	800,858	25.2%
------	----	-----------	----	-----------	-------	----	---------	-------

ホ. 検査箇所調書

年 度 別	R4年度	R5年度	R6年度	計	摘 要
検査箇所数	291箇所	295箇所	270箇所	856箇所	1件当たり 500万円以上
請負金額	7,658,249千円	8,240,934千円	6,974,873千円	22,874,056千円	

4. 用地登記事務処理状況

令和7年3月末現在（昭和38年度以降分）

区分 \ 年度	38～20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	計
取得筆数	19,105	173	103	102	182	156	208	107	150	160	112	101	125	91	97	95	49	21,116
5年度までの処理筆数	18,403	173	103	102	182	156	208	107	150	160	112	101	125	91	97	73	未	20,343
6年度中の処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	47	69
残筆数	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	704
登記率	96.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.92	96.67

5. 建築関係事務処理状況

イ. 建築確認、建築工事届、建築許可及び長期優良住宅

年度 区分	R2	R3	R4	R5	R6
建築確認件数	37	38	33	37	63
建築工事届 "	71	84	77	75	75
建築許可 "	2	3	2	3	1
長期優良住宅認定 "	51	77	59	98	95

ロ. 建築基準法による道路位置指定件数


年度 区分	R2	R3	R4	R5	R6
道路位置指定件数 (延長)	2 (189.96 m)	0 (0.00 m)	6 (385.20 m)	5 (338.77 m)	4 (152.86 m)

ハ. 都市計画法第29条に基づく開発許可件数

年度 区分	R2	R3	R4	R5	R6
開発許可件数 (面積)	0 (0.00 ha)	3 (4.70 ha)	3 (1.29 ha)	3 (1.59 ha)	3 (6.98 ha)

別府土木事務所管内図
令和7年度 事業管内図

- | | | | |
|----|----|-----------------------|---------|
| 8 | 通常 | 橋梁点検 | 管内一円(国) |
| 10 | 通常 | 橋梁点検 | 管内一円(県) |
| 9 | 通常 | トンネル点検 | 管内一円(国) |
| 15 | 防安 | 道路附属物
修繕・更新 (LED化) | 管内一円(国) |



1 通常 道路改良 成仏杵築線

52 防安 既設県営住宅改善事業 平尾台住宅
54 防安 既設県営住宅改善事業 平尾台住宅

7 通常 橋梁補修 藤原杵築線

12 社会 施設修繕 糸原杵築線

11 社会 施設修繕 国道213号

14 防安 舗装補修 日出山香線外

6 通常 橋梁補修 別府一の宮線外

5 防安 交通安全 国道500号

3 通常 電線共同溝 国道500号

4 通常 電線共同溝 国道500号

47 通常 街路事業 南立石亀川線

48 防安 街路事業 南立石亀川線

49 社会 既設県営住宅改善事業 原住宅 外
53 防安 既設県営住宅改善事業 原住宅

16 通常 施設修繕(歩道橋等) 別府山香線

50 社会 既設県営住宅改善事業 扇山住宅
51 社会 既設県営住宅改善事業 扇山住宅
55 社会 既設県営住宅改善事業 扇山住宅 外


13 防安 災害防除 別府一の宮線

2 社会 道路改良 別府一の宮線

凡例

- : 道路事業
- ◆ : 街路事業
- ★ : 住宅事業

別府土木事務所管内図
令和7年度 事業管内図



26 防安 急傾斜地崩壊対策 鴨川地区

17 通常 大規模特定河川 高山川
18 防安 総合流域防災 高山川

35 防安 通常砂防 長上川

46 通常 砂防メンテナンス事業 苅屋地区

27 防安 急傾斜地崩壊対策 屋下地区

28 防安 急傾斜地崩壊対策 西屋下地区

19 防安 広域河川改修 八坂川

31 防安 急傾斜地崩壊対策 今井地区

30 防安 急傾斜地崩壊対策 薬師丸地区

37 防安 通常砂防 新の掛川①

38 防安 通常砂防 新の掛川②

40 防安 火山噴火緊急減災対策 鶴見岳・伽藍岳

32 防安 急傾斜地崩壊対策 蔵人地区

29 防安 急傾斜地崩壊対策 永代橋北地区

25 防安 急傾斜地崩壊対策 西大内山地区

23 防安 総合補助(延命化) 守江港(守江地区)

22 防安 津波危機管理対策緊急 守江海岸(住吉地区)

21 創生 地方港湾改修 守江港(納屋地区)

36 防安 通常砂防 尾久保川②

41 通常 砂防メンテナンス事業 春木川

20 防安 重要港湾改修 別府港(石垣地区)

33 防安 急傾斜地崩壊対策 実相寺C地区

43~45 通常 砂防メンテナンス事業 境川(溪流保全)

24 防安 地すべり対策 乙原地区

34 防安 通常砂防 朝見川①

42 通常 砂防メンテナンス事業 乙原川

39 防安 火山砂防 観海寺川

凡例
○ : 河川事業
■ : 港湾事業
▲ : 砂防事業